



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č.3 ke SOD

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Odkanalizování místní části Herlify, Havlíčkův Brod“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: RNDr. Pavel Polícar M.Sc., předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka
Bankovní spojení: FIO BANKA Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2700179311/2010
Identifikační číslo: 48173002

dále jen „**Objednatel**“

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 618

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Roman Štěpánek - jednatel
- ve věcech technických: Roman Štěpánek
- ve věcech stavby: Roman Štěpánek
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2800150890/2010
Identifikační číslo: 15058786
DIČ: CZ15058786

dále jen „**Zhotovitel**“Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



II. Předmět dodatku č.3

Předmětem dodatku č.3 na akci „Odkanalizování místní části Herlify, Havlíčkův Brod“ je změna rozsahu prací dle výkazu výměr a ceny díla.

III. Cena díla

Cena za provedené dílo dle SOD bez DPH	11.520.520,59 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	328.020,97 Kč
Dodatek č.3 bez DPH	846.220,76 Kč
<u>Cena za provedené dílo včetně dodatku č.1 a 3 bez DPH</u>	<u>12.694.762,32 Kč</u>
DPH 21 %	2.665.900,09 Kč
Cena za provedené dílo včetně dodatku č.1 a 3 včetně DPH	15.360.662,41 Kč

IV. Závěrečná ujednání


1. Ostatní body smlouvy o dílo tímto dodatkem neměnné zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č.3 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - položkový rozpočet

V Havlíčkově Brodu, dne:

V Havlíčkově Brodě, dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:


.....
RNDr. Pavel Polícar M.Sc.
předseda představenstva


.....
Roman Štěpánek – jednatel
STAVAK spol. s r.o. ②
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 150 58 786 DIČ: CZ15058786
Tel.: 569 429 309, E-mail: stavak.sro@stavak.cz

Rekapitulace rozpočtů

Přetřídění hornin dle geologa	123 941,46
Dopravní značení - ZNAKOM	193 540,00
Přeložky vodovodu	748 541,74
Změny délek dle geodetického zaměření a komunikace	-219 802,44

Celkem bez DPH 846 220,76

STAVAK spol. s r.o.

Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 150 58 786 DIČ: CZ15058786

Tel.: 569 429 309, E-mail: stavak.sro@stavak.cz