

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: rekonstrukce hygienických zařízení DM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Zhotovitel:

SUBSTAV Invest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00601594

DIČ:

IČ: 27797554

DIČ: CZ27797554

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **118 097,90**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	118 097,90	24 800,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **142 898,46** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: **rekonstrukce hygienických zařízení DM**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Projektant:

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 097,90	142 898,46
ZL	Změnový list č. 1	118 097,90	142 898,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekonstrukce hygienických zařízení DM

Objekt:

ZL - Změnový list č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Zhotovitel:

SUBSTAV Invest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00601594

DIČ:

IČ:

27797554

DIČ:

CZ27797554

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

118 097,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 097,90	21,00%	24 800,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 898,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rekonstrukce hygienických zařízení DM

Objekt:

ZL - Změnový list č. 1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Projektant:

Zhotovitel:

SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	118 097,90
61 - Úprava povrchů vnitřní	69 430,00
96 - Bourání konstrukcí	-3 600,00
D1 - Ostatní materiál	31 904,40
HSV - Práce a dodávky HSV	35 000,00
997 - Přesun sutě	35 000,00
711 - Izolace proti vodě	2 400,00
725 - Zařizovací předměty	-18 000,00
784 - Malby	963,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rekonstrukce hygienických zařízení DM

Objekt:

ZL - Změnový list č. 1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 097,90	
D		61	Úprava povrchů vnitřní				69 430,00	
1	K	612453721R00	Omitka rýh MC šířky nad 30 cm, hlaz. Dřev hladítkem	m2	10,000			dle SoD
	W		"lokální opravy"10		10,000			
2	K	61R01	D+M sádkartonového kufru vč. demontáže stávacího	m2	25,000			vlastní
3	K	711212002RT3	Stěrka hydroizolační, vč. Dodávky HI hmoty	m2	30,000			dle SoD
	W		"dopočet obkládání stěn"30		30,000			
4	K	781210121R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150	m2	30,000			dle SoD
	W		"dopočet obkládání stěn"30		30,000			
5	K	781419701R00	Příplatek za práci v omez. Prostoru, obkl. Pérovinové	m2	30,000			dle SoD
	W		"dopočet obkládání stěn"30		30,000			
D		96	Bourání konstrukci				-3 600,00	
6	K	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	-72,000			dle SoD
D		D1	Ostatní materiál				31 904,40	
7	K	597813700	Obkládačka 25x33 bílá mat	m2	52,400			dle SoD
	W		"dopočet obkládání stěn"270,00*1,12-250,00		52,400			
8	K	602011112RT5	Omitka jádrová Cemix 082, ručně	m2	9,760			dle SoD
	W		"po zazdívkách"9,76		9,760			
9	K	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	9,760			dle SoD
	W		"po zazdívkách"9,76		9,760			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 000,00	
D		997	Přesun sutě				35 000,00	
10	K	997R01	Odvoz a likvidace sutí	soubor	1,000			vlastní
D		711	Izolace proti vodě				2 400,00	
11	K	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	30,000			dle SoD
	W		"dopočet obkládání stěn"30		30,000			
D		725	Zařizovací předměty				-18 000,00	
12	K	725R01	Změna z klozetu se zazděnou nádržkou na klozet s nádržkou pro suchou výstavbu	soubor	-10,000			vlastní
D		784	Malby				963,50	
13	K	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	1,650			dle SoD
	W		"po zazdívkách"1,65		1,650			
14	K	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akriil Emulze, 1 x	m2	9,760			dle SoD
	W		"po zazdívkách"9,76		9,760			
15	K	784125212R00	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	9,760			dle SoD
	W		"po zazdívkách"9,76		9,760			