

DODATEK číslo 1 ke SMLOUVE O DÍLO

ze dne 01.12.2021

(dale jen „Smlouva“)

Ev. číslo Objednavatele: 540/23/YM
Ev. číslo Zhotovitele: SD000013197

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Filharmonie Brno, příspěvková organizace**
Sídlo: Komenského náměstí 524/8, Brno, 602 00
opravnění zástupci: PhDr. Marie Kučerová - ředitelka společnosti
Bankovní spojení platby: UniCredit Bank a.s.
Č. ú. : 2112017367/2700
IČ: 00094897
DIČ: CZ00094897

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka c. 16

(dale jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **I&C Energo a.s.**
Sídlo: Třebíč, Pražská 684/49, PSC: 674 01
opravnění zástupci: Ing. Jiří Holinka, MBA, předseda představenstva
Ing. Štefan Okruhlica, místopředseda
oprávněn k podpisu smlouvy: představenstva
Ing. Vladimír Kosmák, ředitel divize Inženýring
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - Třebíč
Č.ú.: 2030311110100
IČ: 49433431
DIČ: CZ49433431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložka 4153.

(dale jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou dále označováni samostatně také jen jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

V souladu s článkem 16 výše uvedené smlouvy a vzhledem k tomu, že doposud nebylo ukončeno výběrové řízení na možnou výstavbu nové budovy pro objednavatele, se objednavatel a zhotovitel společně dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění SoD následovně:

Článek 2, bod 2.1, 1. odstavec nahradit textem: Provádění Díla dle této smlouvy bude spočívat zejména ve vývoji, dodání, instalaci a zaškolení uživatelů SW pro rezervační systém místnosti Filharmonie Brno dle technické specifikace díla v Příloze č. 1 pro etapy 1-5 a v Příloze č.2 pro etapu 6.

Článek 2, bod 2.1, písmeno f nahradit textem: Etapa 6: Konfigurace a uvedení do produktivního provozu pro další externí pracoviště edukační činnosti.

Článek 4, bod 4.1, odrážka (vi) nahradit textem: Etapa 6: do 31.12.2023.

Článek 5, bod 5.1, poslední řádek tabulky, sloupec Název dílčí části Díla nahradit textem:
Etapa 6

Článek 5, bod 5.1, 3. odstavec nahradit textem: Cena za Etapu 6 je stanovena jako pevná a zahrnuje veškeré práce, činnosti a náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s realizací Díla.

Součástí smlouvy se nově stává příloha č.2 - Technická specifikace díla pro Etapu 6 ReSys.

Ostatní části SoD a Přílohy č. 1 - Technická specifikace díla zůstávají nezměněné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

V Bmě dne: 27.9.2023

V Bmě dne:27.9.2023

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Ing. Vladimír Kosmák
Ředitel divize
Inženýring
I&C Energo a.s.

.....
PhDr. Marie Kučerová
Ředitelka
**Filharmonie Brno, příspěvková
organizace**