

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00099-2022-951 (PŮVODNÍ Č. SOD SML-00420-941) Z 21.12.2022**

## **PD a AD „VN Brůdek II + Brůdek III“**

### **I. Smluvní strany**

#### **Lesy České republiky, s.p.**


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

 Správy toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### **Regioprojekt Brno, s.r.o.**


se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 002 20 078

DIČ: CZ00220078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupená Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00099-2022-951 (původní č. SoD SML-00420-941) z 21.12.2022 - PD a AD „VN Brůdek II + Brůdek III“ (dále jen „*dodatek*“):

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00099-2022-951 (původní č. SoD SML-00420-941), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a provádět autorský dozor, a to vše na stavbu „VN Brůdek II + Brůdek III“ (dále jen „*smlouva*“). Při provádění projekčních prací bylo zajištěno sdělení vodoprávního úřadu na celkové přepracování/změnu projektové dokumentace se změnou stupně dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), namísto původního zadání dokumentace pro stavební povolení (DSP+DPS). V této souvislosti byly dohodnuty změny.
2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku I. odst. 1.A) a čl. II odst. 2) a 5) smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

čl. I, odst. 1. A):

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnostech pro provádění a realizaci stavby

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“),

čl. II, odst. 2) Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 10.12.2023.

čl. II, odst. 5) Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **31.12.2023**.

S ohledem na organizační změny v organizaci na straně objednatele se změnila hlavička smlouvy o dílo a číslo smlouvy.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

V ....., dne ...../

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V ....., dne ...../

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



ST – oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Petr Marčák**

jednatel společnosti

Regioprojekt Brno, s.r.o.