

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytování služeb
uzavřené dne 22.11.2022
č. smlouvy objednatele: 06EU-005740
č. smlouvy poskytovatele: xxxx**

„I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné, Zjišťovací záchranný archeologický průzkum“

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	xxxxxx
zastoupeno:	xxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZIP o.p.s.

se sídlem:	Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň
IČO:	26324105
DIČ:	CZ26324105
zápis v obchodním rejstříku:	xxxxxx
právní forma:	Obecně prospěšná společnost
bankovní spojení:	xxxxxx
zastoupen:	xxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
tel:	xxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx
tel:	xxxxxx

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1

I.

Důvodem tohoto Dodatku č.1 je obtížné projednávání vstupu do objektů v plánované trase silnice. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.2. Smlouvy.

Článek 3.2. Doba plnění

Dosavadní znění se doplňuje:

- závěrečná zpráva stavebně historické dokumentace objektů (část C - dle soupisu služeb), bude předána objednateli nejpozději do 23.4.2024.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Datum: 25.10.2023

Datum: 24.10.2023