




## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „**dodatek č. 1**“), evidované Objednatelem pod číslem SOD-2023-37

### Článek č. 1

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 35734741/0710  
IČO: 00837971  
DIČ: CZ00837971, plátce DPH  
zastoupený: Ing. Tomášem Rothröcklem, ředitelem organizace  
ve věcech technických: 

**Zhotovitel:** LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v KS v Brně: oddíl B, vložka 1976  
Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 19-5190910277/0100  
IČO: 65279191  
DIČ: CZ65279191  
zastoupena: Ing. Roman Pospíšil, předseda představenstva

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

### Článek č. 2

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 9. 2023 smlouvu o dílo na akci: **Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek „Národní park Podyjí“ na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2033** (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 V souvislosti s prodlevou, způsobenou procesem posuzování postupu zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, se Smluvní strany dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo. Konkrétně budou dodatkem aktualizovány termíny plnění díla a změny v realizačním týmu. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

### Článek č. 3 DOPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

#### 3.1 **Dodatkem č. 1 upravujeme informace v následujícím rozsahu:**

#### **Článek II. smlouvy – termíny provádění díla a místo plnění**

- I. etapa - přípravné práce (tvorba mapových podkladů, návrh kategorizace lesů, vymezení hospodářských skupin a typů vývoje lesa, rámcové plánování, předběžná zpráva pro základní šetření) - termín plnění nejpozději do **20. 11. 2023**
- II. terénní projektová činnost (zjišťování údajů o stavu lesa, návrh hospodářských opatření v rozsahu:
  - 35% z celkové předběžné plochy - termín plnění nejpozději do **15. 2. 2024**
  - 70% z celkové předběžné plochy - termín plnění nejpozději do **15. 5. 2024**
  - 100% skutečné plochy - termín plnění nejpozději do **30. 6. 2024**
- III. etapa - digitální grafická data - termín plnění nejpozději do **20. 8. 2024**
- IV. etapa - předání prozatímních výstupů LHP - termín plnění nejpozději do **20. 8. 2024**
- V. etapa - předání podkladů potřebných pro schválení LHP - termín plnění nejpozději do **25. 9. 2024**

#### **Článek IV. Smlouvy – platební podmínky**

Část díla (viz čl. II. Smlouvy)	Část celého díla v %	Cena celkem bez DPH
I. etapa	5%	223.432,-Kč
II. etapa ( <b>15. 2.; 15. 5.; 30. 6. 2024</b> )	20%	893.728,-Kč
	30%	1.340.592,-Kč
	20%	893.728,-Kč
III. etapa	5%	223.432,-Kč
IV. etapa	5%	223.432,-Kč
V. etapa	5%	223.432,-Kč
VI. etapa	10%	446.864,-Kč
Celkem	100%	4.468.640,-Kč

#### **Článek V. smlouvy – Práva a povinnosti Objednatele při provádění díla**

Objednatel je povinen poskytnout součinnost Zhotoviteli dodáním následujících podkladů potřebných pro vyhotovení Díla:

1. pozemkové podklady pro identifikaci vlastnictví - výpis z KN, pozemkové mapy (KN, PK), případně jiné doklady o vlastnictví (mapové podklady nejlépe v digitální podobě - vektorová/rastrová data) - **termín k datu podpisu dodatku č.1**
2. Definování cílů péče o les a záměrů objednatel pro tvorbu LHP, vymezení hospodářských skupin, typů vývoje lesa a jejich základní doporučení, návrh na kategorizaci lesů, rozbor péče o les za uplynulé období, zásady péče o NP a jeho ochranné pásmo, údaje z OPRL, ortofotomapy ve spolupráci se Zhotovitelem – **termín k datu podpisu dodatku č.1**
3. Zákres hranic lesnických úseků (případně požadovaných změn základního rozdělení - oddělení a dílců) včetně jejich označení, lesní hospodářskou evidenci sumarizovanou od počátku platnosti stávajícího LHP, platný seznam zdrojů reprodukčního materiálu - termín do **20. 10. 2023**
4. Upřesnění místních názvů - termín do **31. 5. 2024**
5. Soupis hospodářských opatření a zákresy holin provedených v termínu po ukončení venkovních prací – termín do **30. 6. 2024**

**Článek VI. smlouvy – Práva a povinnosti Zhotovitele při provádění díla**

Odst. 4

již není zaměstnancem, nahradí ji

Jméno člena týmu	Vzdělání	Praxe HÚL / GIS / prov. inv.
	VŠ – lesní inženýr	praxe HÚL = 28 roků zkušenosti s tvorbou LHP na bázi SPI
	VŠ – lesní inženýr	praxe HÚL = 38 roků
	VŠ – lesní inženýr	praxe GIS = 12 roků praxe HÚL = 16 roků
	VŠ – lesní inženýr	praxe HÚL = 31 roků zkušenosti s tvorbou LHP na bázi SPI
	VŠ – lesní inženýr	praxe HÚL = 38 roků
	<b>VŠ – lesní inženýr</b>	<b>praxe HÚL = 38 roků</b>
	VŠ – lesní inženýr	praxe HÚL = 36 roků zkušenosti s tvorbou LHP na bázi SPI

**Článek č. 4**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Záměrem dodavatele je financovat předmět díla v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro roky 2022-2025. V případě schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se bude Objednatel řídit podmínkami tohoto programu.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě a je podepsán zaručeným elektronickým podpisem.

<p>Ve Znojmě dne (datum el. podpisu)</p> <p><b>Za objednatele:</b></p> <p><b>Ing. Tomáš Rothröckl</b> Digitálně podepsal Ing. Tomáš Rothröckl Datum: 2023.10.24 10:56:19 +02'00'</p> <p>.....</p> <p><b>Správa Národního parku Podyjí</b> <b>Ing. Tomáš Rothröckl</b></p>	<p>V Brně dne (datum el. podpisu)</p> <p><b>Za zhotovitele:</b></p> <p><b>Ing. Roman Pospíšil</b> Digitálně podepsal Ing. Roman Pospíšil Datum: 2023.10.25 11:34:03 +02'00'</p> <p>.....</p> <p><b>LESPROJEKT BRNO, a.s.</b> <b>Ing. Roman Pospíšil</b></p>
---	---