

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2023/D/0021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel

Název:

Sídlo:

|ČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

00281964

C700281964

Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim

22824641/0100

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz

tel. 541 422 373, 606 705 879

Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz

tel. 541 422 364, 601 082 761

Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz

tel. 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zapsán:

|ČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 Otnice

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
voddílu B vložka číslo 4811

27713130

CZ27713130

ČSOB, a.s.

258746889/0300

Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva

Viktor Svoboda, předseda představenstva

stavbyvedoucí

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 1.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 15.2 Smlouvy o dílo č. 2023/D/0021 ze dne 10. 03. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu méněprací a víceprací, které byly v rámci příprav projektu k žádosti o dotaci Národní sportovní agentury v rámci Výzvy „13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023“ dotačního investičního programu č. 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 – 2025 odsouhlaseny

takto:

Článek 2 Předmět díla se doplňuje o odstavec 2.14 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce vymezené ve změnových listech č. 1 – 3, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se o:

- doplnění šachet pro časomíru a sloupu pro cílovou kameru dle požadavku Českého atletického svazu;
- doplnění technických sektorů pro vrh koulí a skok vysoký, dle požadovaných podmínek Závazných standardů a parametrů sportovišť,
- odpočet zalévání a pokosu trávníku 1 rok po převímce - z důvodu čerpání smlouvy a ukončení projektu po realizaci sportoviště pro účely dotace.

Článek 4 Cena díla, odst. 4.1 se ruší a nově zní takto:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran za předmět plnění v souladu s článkem 2 a přílohami této Smlouvy takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	49.489.739,99 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	93.461,86 Kč
Cena díla celkem bez DPH	49.583.201,85 Kč
DPH 21 % celkem	10.412.472,39 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	59.995.674,24 Kč

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen oběma smluvními stranami v elektronické podobě.

- 2.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na 24. schůzi Rady města Kuřimi konané dne 10. 10. 2023 usnesením č. R/2023/0391.
- 2.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 3, včetně oceněných soupisů prací
- Příloha č. 2 – Výkres D.1.1.1 – 104_rev

Objednatel:

V Kuřimi dne 25. 10. 2023

Zhotovitel:

V Otnicích dne 20. 10. 2023

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

starosta města

.....
Ing. Jaroslav Bubla

místopředseda představenstva