

Zápis

o předání a schválení plánu zabezpečení a průzkumu starých důlních děl

Název akce: Název akce dle PS: Realizace II. etapy zabezpečení SDD „Margareta“ (č.o. 180) a průzkumu SDD „Bartolomeus“ (č.o. 179) v k.ú. Cínovec

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem
vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny
IČ: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, email: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Severní energetická a.s.
sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most,
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka1986
IČ: 286 77 986
DIČ: CZ699 00 3245 (plátce DPH)
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
zastoupená: Ing. Petrem Lencem, místopředsdou představenstva
Ing. Petrem Procházkou, členem představenstva
číslo účtu: 2023860037/6000

Číslo prováděcí smlouvy: MŽP-OG-17/2023/SDD ze dne 24.2.2023, CES: 190 070,
č.j. ENV/2023/110960

Termín zahájení prací: 14. 7. 2023 úvodní terénní rekognoskace s GDO

Termín ukončení prací: dle PS 31. 10. 2023

Cena za provedení díla činí: 1 078 216,94 Kč bez DPH a 1 304 642,49 Kč vč. DPH s použitím kritéria uvedeného v RD tj. 45,200 % ceníku URS

Zhotovitel předává tímto zápisem a Objednatel přejímá tímto zápisem Plán zabezpečení a průzkumu „Realizace II. etapy zabezpečení SDD „Margareta“ (č.o. 180) a průzkumu SDD „Bartolomeus“ (č.o. 179) v k.ú. Cínovec“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz



výměr dle cenové soustavy ÚRS¹ a doklady o vypořádání střetů zájmů. Všechny strany Zápisu jsou si vědomy, že tímto zápisem je schválena cena Prováděcí smlouvy č. MŽP-OG-17/2023/SDD ze dne 24. 2. 2023, ENV/2023/110960, podle čl. 4 Rámcové dohody číslo 190 070 ze dne 24. 3. 2020.

Přílohou zápisu je:

- 1) Plán zabezpečení dvou SDD Plán zabezpečení a průzkumu „Realizace II. etapy zabezpečení SDD „Margareta“ (č.o. 180) a průzkumu SDD „Bartolomeus“ (č.o. 179) v k.ú. Cínovec“, zpracovaný podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou o hornické činnosti a vyhláškou č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
- 2) výkaz výměr dle cenové soustavy ÚRS²,
- 3) doklady o vypořádání střetů zájmů.

Strany Zápisu:

ZA GENERÁLNÍ DOZOR OBJEDNATELE

V Ústí nad Labem, dne 15. 9. 2023

GEOtest, a.s.

Ing. Daniel Prečuch

Vykonavatel GDO

ZA ZHOTOVITELE

V Mostě, dne 15. 9. 2023

Severní energetická, a.s.

Ing. Radim Slabák ředitel HBZS Most

S plnou mocí

ZA OBJEDNATELE

V Praze, dne

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a
zástupce vrchního ředitele sekce ochrany přírody
a krajiny

¹ <http://www.urspraha.cz>.

² <http://www.urspraha.cz>.

