

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupená: xxxxxxxxxxxx předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx vedoucí obch. oddělení
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx vedoucí provozu 150
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
č.ú. xxxxxxxxxxxx
tel.: 595 621 444
fax: 596 621 103

(dále jen „**Objednatel**“)

2. ELZA-ELEKTRO, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
zastoupena: xxxxxxxxxxxx jednatelem
zástupci zhotovitele:
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxx xxx xxx
E-mail: elza-elektro@seznam.cz
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxx xxx xxx
E-mail: elza-elektro@seznam.cz

IČ: 25395521
DIČ: CZ25395521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 1
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 16636

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě prokazatelných víceprací a méněprací a dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje článek V. Cena díla odst. 1. následovně:

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **2.886.598,71 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne
Za objednatele:

V Ostravě dne
Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXX
předseda představenstva

.....
XXXXXXXXXXXXX
jednatel

VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE - MICHÁLKOVICKÁ

Tloušťka skryté vrstvy betonu, nebo asfaltu v průměru 40cm

VÍCEPRÁCE	Množství	MJ	J. cena	Cena celkem bez DPH
kabelová rýha 35x50 - asfalt pod chodníkem	x	m	x	x
kabelová rýha 35x50 - asfalt pod chodníkem	x	m	x	x
kabelová rýha 50x75 - cesta asfalt	x	m	x	x
kabelová rýha 50x120 - cesta asfalt (nový posunutý výkop)	x	m	x	x
kabelová rýha 35x50 - beton pod chodníkem	x	m	x	x
kabelová rýha 35x50 - beton pod cestou	x	m	x	x
kabelová rýha 50x120 - beton pod cestou	x	m	x	x
kabelová rýha 50x120 - beton pod cestou	x	m	x	x
kabelová rýha 50x120 (překop cesty)	x	m	x	x
kabelová rýha 35x50 - zeleň (beton)	x	m	x	x
kabelová rýha 35x80 - dlažba	x	m	x	x
rýha 30x40 pro uzemnění včetně zemniče ul. Čedičová	x	m	x	x
kabelová spojka - asfalt	1	x	x	x
Materiál navíc:	Množství	MJ	J. cena	Cena celkem bez DPH
chránička pr. 110 (ohebná)	x	m	x	x
trubka Kopodur 110 (tuhá)	x	m	x	x
Celkem				121 703,20

MÉNĚPRÁCE	Množství	MJ	J. cena	Cena celkem bez DPH
kabelová rýha 35x50 - zeleň	x	m	x	x
kabelová rýha 35x50 - asfalt	x	m	x	x
Celkem				10 120,00
Vícepráce celkem k fakturaci			cena bez DPH	111 583,20