



SMLOUVA O DÍLO

Oprava ul. Do Lehovic, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00849/2023/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

In g. Davidem Michaličkou, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Technický dozor stavebníka (TDS):

tel.:

e-mail:

dále „Objednatel“

In g. Štěpánka Šritrová, odbor rozvoje města

In g. David Michalička, starosta města

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

e-mail

dále „Zhotovitel“

FP zempra s.r.o.

Jílovská 70, 251 68 Kamenice

Pavlem Makulou, jednatelem

Komerční banka, a.s.

09570390

CZ09570390

nsw03b

Pavel Makula

fzempra@fzempra.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou „**Oprava ul. Do Lehovic, Říčany**“, realizované objednatel, jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „poptávkové řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Všechny podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.
- 1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení stavby obdržel zhotovitel při podpisu smlouvy min. 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, včetně dokladové části:
 - dokumentace pro provedení stavby „**Říčany – oprava ul. Do Lehovic**“, vypracované společností Atelier Elzet s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Martin Tůma, ČKAIT 0102294, datum vypracování 6/2023;
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a poskytnutí těchto dodávek. Za řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnostle diska odborného, technického, ekonomického i organizačního.
- 1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že
 - a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani jeho dopravní dostupnosti nevznášá výhrad,
 - b) se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provedení stavby, včetně výkazů výměr, a že tyto jsou srozumitelné a je schopen podle nich dílo provést, a že
 - c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklady a na nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prostě vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
- 2.2. **Dílem** dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek nutných pro kompletní realizaci stavby označené „**Říčany – oprava ul. Do Lehovic**“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a v souladu se shora uvedenou projektovou dokumentací pro provedení stavby, s rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy, se souvisejícími vyjádřeními dotčených orgánů a správců, a dále, i s příslušnými normami ČR, které se na realizaci tohoto díla vztahují a právními předpisy účinnými v době provádění díla (dále též označené jako „stavba“).

- 2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná se o zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatel a ten to rozpor bez zbytečného odkladu písemně upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatel pokyny, jak dále postupovat.
- 2.4. **Provedení díla** se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně jako všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatel (včetně dokončení kompletní dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované odst. 1.2, veškerými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v něm uvedenými). **Závazek zhotovitele zahrnuje také:**
- Zajištění **DIO** (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace, tj. zpracování projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z všech prvků díla
 - Zpracování **realizační projektové dokumentace**
 - Zpracování **dokumentace skutečného provedení díla** v listinné podobě měřítcích shodných s dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD/DVD
 - Zajištění **úpravy dokumentace pro provedení stavby** v případě potřeby součinností při projednání případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným stavebním úřadem
 - Zajištění všech potřebných **měření (nejen dle DOSS), výpočtů, zkoušek** k předání díla
 - Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů předání dokončené stavby
 - Vytýčení **inženýrských sítí** veškeré geodetické práce na staveništi
 - Zajištění ploch pro zařízení staveniště** podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
 - Vyklizení staveniště** provedení závěrečného úklidu místa provedení díla včetně úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikační případně dotčených výstavbou do původního stavu 15 dní od předání díla objednateli;
 - Zajištění uložení stavebního ekologického likvidace stavebních odpadů** a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - Případné zaměření a vytýčení **podzemních vedení** zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení vnitřních rozvodů, tyto práce si organizuje, objedná a kontroluje zhotovitel.
 - Seznámení se se stavem místa plnění, přičemž k tomu samotnému a jeho dopravní dostupnosti nevznášá výhrad
- 2.5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení autorským dozorem a objednatel.
- 2.6. Podpisem této smlouvy přenechá objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto smlouvou.

Článek 3. Termíny realizace

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci řádně provést a objednateli dokončené před **do 2 měsíců od předání staveniště** tomto termínem předá zhotovitel objednateli veškeré podklady potřebné pro kolaudaci (revize, zkoušky, měření aj. doklady).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje **převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy** objednateli
- 3.3. Výzva k převzetí staveniště bude objednatelům odeslána **nejpozději do 30. 3. 2024**, na odhodnotě se smluvní strany jin. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá celá tato smlouva účinnosti, přičemž zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje **zahájit stavební práce do 15 kalendářních dnů od předání staveniště**
- 3.5. Výše sjednané termíny provádění díla se automaticky **prodlužují** o počet dní, během nichž zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel je provádět přerušit
 - a. z důvodů ležících na straně objednatelů,
 - b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat,
 - c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy nemohl dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či
 - d. z důvodu nepředvídané administrativní překáškou spočívající v nezbytně nutném jednání skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy
- 3.6. Každé **přerušení** provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 hodin písemně **oznámít** in formovat její o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních a vše bezodkladně **zapsat do stavebního deníku** (dale též SD). Existenci důvodů pro přerušení je vždy povinen prokázat zhotovitel.
- 3.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně in formovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout vzájemnou součinnost pro odstranění veškerých možných překážek omezujících dodržení sjednaných termínů.

Článek 4. Cení a díla

- 4.1. Cení a díla je dohodou smluvních stran stanoven a takto:

Cení a Kč	bez DPH
Celkem	2.586.139,30

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována a podle zákona č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %

Cení a Kč	včetně DPH
Celkem	3.129.228,55

- 4.2. Cení a díla stanovená článkem 4.1. této smlouvy, resp. příloze č. 1 této smlouvy je stanovená a jako nejvyšší přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.3. Cení a ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla.
- 4.4. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména ~~o~~právními podmínkami a přístupem na místo provedení ~~včetně~~ podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu cen y díla podle odstavce 4.1 tohoto článku.

- 4.5. Případně práce nad rámec dle vymezení v odst. 2.2 této smlouvy budou **oceňovány** dle položek výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, budou považovány za maximální možné jednotkové ceny ~~aktuelní~~ **hodnoty** URS Praha, a.s. Položky uvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele.

Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli **průběžně** na základě **provedených dílčích plnění zhotovitele. Dílčí plnění** se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek skutečně provedených zhotovitelem ve fakturačním období zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. **Fakturačním obdobím se rozumí kalendářní měsíc** v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány jakékoli práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem zpracovaného **zjišťovacího protokolu**, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a struktuře určené objednatelům v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých stavebních objektů a/něbo technických souborů ~~obsažených~~ **obsažených** v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je předepsáno projektovou dokumentací vztahu k fakturovaným pracím.
- 5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací ~~pro~~ **5** pracovních dnů od jeho předložení odsouhlasí a podepíše technický dozorce stavebníka a zástupce objednatele ve věcech technických případně, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednaní nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za technického zástupce objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené ceny.
- 5.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o daních z příjmu a hodnota zdanění pozdějších předpisů, zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou vyhotoveních. Faktury budou doručeny v listinné formě na podatelnu ~~u~~ **u** objednatele (Masarykovo nám. 53, Říčany) anebo elektronické formě na e-mail podatelna@rican.y.cz. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum skutečného zdanění ~~plnění~~ **plnění** předložené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla.
- 5.4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané přílohy a/něbo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli.
- 5.5. Faktura bude uhrazena objednatelem do 3 dnů od doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.6. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.
- 5.7. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy evystupujejako osoba povinnádaní, tzn. evztahuje se na něj režim **přenesení daňové povinnosti**.
- 5.8. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení díla. Spolu s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli záruční list **bankovní záruky** nebo záruční listinu o pojištění záruky ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to **platností po celou záruční dobu**.
- 5.9. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jedinstrostranně započíst veškeré své, i dosud nesplacené, peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či náhradu škody.

Článek 6. Předání staveniště, stan dardy prací a dodávek

- 6.1. Objednatel nebo SD protokolárně předá zhotoviteli staveniště a základě písemných výzev objednatel ve lhůtách dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude vyhotoven ve všech stejné opisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatel a jeden pro zhotovitele.
- 6.2. **Zařízení staveniště** pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit, viz též odst. 2.4. h) této smlouvy. Tyto náklady jsou součástí ceny díla
- 6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu **odpovědnost** za vlastní řízení a postup práce a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů.
- 6.4. Dílo provádí v požadované **jakosti** podle této smlouvy, schválené projektové dokumentace, výkazů, výměr, technických norem vztahujících se na díla obecně závazných právních předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, jakož i z materiálů požadovaných vlastními.
- 6.5. **Vstup na staveniště** povolen osobám pověřeným objednatel, popřípadě osobám na základě povolení stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzevy ze strany objednatel, minimálně však 10 pracovních dnů před vlastními provedenými **vzorky realizovaných konstrukcí, materiálů a výrobků** které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení a provedení díla použít, pouze takové materiály a výrobky, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydány zprávy o shodě výrobků, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.7. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatel nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládáním nebo obvyklým způsobem jejich použití.

Článek 7. Překážky a přerušení prací

- 7.1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit.
- 7.2. Všechny **překážky v práci** je zhotovitel oprávněn oznámit **at do stavebního den (délka SD)**. Tyto budou uznány jako důvod pro prodloužení termínu, kdy, budou-li v SD uznány objednatel. Zhotovitel musí kromě toho písemně informovat objednatel o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechny zpoždění.

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy, které se na provedení díla vztahují normami a pokyny objednatel nebo jím pověřených a zmocněných osob.
- 8.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem místních komunikací **vedení staveniště a dopravy** a přihlídnouti ke konstrukčním vlastnostem komunikací.
- 8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany **pasportizaci komunikací** pro kterých bude vedena staveniště a doprava nebo budou stavbou jinak dotčeny.

- 8.4. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel **poddodavatele**, odpovídá za to, že i tito poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi zajišťované poddodávky.
- 8.5. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.
- 8.6. Zhotovitel je povinen **udržovat pracoviště v čistotě**, odvézt stavební odpad a vykonávat pravidelně denně hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele **úklidu staveniště** a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby a náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a **díků** **odvézt**, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a **bezpečně** **imprávnými** předpisy, především v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech.
- 8.7. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby nezištily okolí komunity. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke zněčištění okolí komunity, je zhotovitel povinen neprodleně **později den, kdy ke zněčištění došlo, zajistit úklid tohoto komunikačního** **soustavně** **udržovat** **komunikační** **bez zněčištění**. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele **úklidu** zhotovitelem zněčištění okolí komunity a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění komunity a náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele.
- 8.8. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k **poškození okolí komunity** je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu uvést do původního stavu **Do 10 pracovních dnů předáním předloží** zhotovitel objednateli zápis **o kontrole stavu dotčených komunikací** a tímž správce místních komunikací ověří stav komunikací oproti pasportu zpracovanému dle odst.3.
- 8.9. Zhotovitel musí pro své práce používat vhodné, bezpečné a plně funkční materiálové prvky, polotovary, příp. hotové výrobky musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 163/2002 Sb., jakož i technickými předpisy, českými technickými normami ČSN a odpovídat předkládanému nebo obvyklému způsobu použití. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalitně dle harmonogramu postupu prací, posledního stavu techniky a předpisů výrobce. Zhotovitel **předloží nejpozději k datu předání díla veškerou dokumentaci a atesty použitých materiálů, výrobců a zařízení** jejich nepředložení je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatel.
- 8.10. Zhotovitel zajistí řádné vedení **archivaci** všech dokladů (listinných, popř. i elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu **smlouvy** a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinnost zaváže zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání dokončené stavby objednateli.
- 8.11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při **vykonávání kontrol** 2 e) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje tuto povinnost požadovat po svých poddodavatelích.
- 8.12. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k **omezení svazu komunálního a třídění odpadu** zhotovitel povinen tento svaz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám a odpad
- 8.13. V případě omezení přístupu příjezdu k nemovitostem je zhotovitel povinen k těmto zajistit bezpečný **provizorní příjezd a přístup**
- 8.14. Zhotovitel je povinen organizovat stavební práce tak, aby nedošlo k **poškození stávajících oplocení, travní plochy či jiných ploch a staveb kolem staveniště a stávk**.
- 8.15. Zhotovitel je povinen a vlastní náklady zabezpečit **obezpečení vzrostlých stromů**, aby nedošlo k jejich poškození.
- 8.16. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatel **veřejňovat** svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech provádění stavby, výkresech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednávky poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatel. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatel. Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy.

8.17. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel distribuci písemných oznámení případných omezených vyvolaných stavbou do listovních schránek rezidentů dotčené lokality.

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník

- 9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech smluvních jsou dále v této smlouvě označovány jako oprávněné osoby. Zhotovitel musí při plnění smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka a oprávněných osob. Případná změna ve složení okruhu oprávněných osob bude provedena formou zápisu z kontrolního dne stavby.
- 9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a TDS. Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel TDS a osobám oprávněným jednat ve věcech technických.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby **stavbyvedoucím** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění, zajistí zhotovitel také odborné vedení těchto prací držiteli příslušného oprávnění. Stavbyvedoucí a/nebo zástupce stavbyvedoucího, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, jsou zástupci zhotovitele na stavbě.
- 9.4. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují provedení prací nebo dodávek. Stejně pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka příslušné orgány státní správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby a do 7 dnů zajistit odpovídající náhradu.
- 9.5. **Objednatel** osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a TDS je oprávněn okamžitě **přerušit práce**, je-li ohrožen a bezpečnost života a zdraví osob nebo přítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud vznikne škoda na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen provést zápis v SD.
- 9.6. Zhotovitel předloží TDS **do 10 dnů** od předání staveniště a před zahájením prací a dodávek, **pasportizaci komunikací dle čl. 8 odst. 8. této Smlouvy.**
- 9.7. Zhotovitel je povinen zavolat **kontrolní dny** stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech smluvních TDS a osobu vykonávající autorský dozor to formou e-mailové zprávy, vždy minimálně **3 pracovní dny před kontrolním dnem**. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat **pravidelným termínem jedenkrát za týden** nebo pokud si to situace vyžádá, častěji.
- 9.8. Kontrolní dny stavby je jako zástupce zhotovitele **povinen se účastnit výzvu objednatele minimálně každý týden stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího**, a to osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona o zadávání veřejných zakázek; v případě předem omluvených účastí uvedených osob pak **jiná zhotovitelem pověřená osoba**, která prokáže **shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách**. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.
- 9.9. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskládněny dodávky díla.
- 9.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (SD) bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. zápisu.

- 9.11. Povinností vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele v poslední vady nebo provedení poslední hododělkou podle zápisu o předání a převzetí a po odsouhlasení ukončení vedení stavebního deníku.
- 9.12. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje respektovat **dobu klidu** v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně předpisů vydaných městem Říčany.
- 9.14. **Podmínky použití poddodavatele:**
- 9.14.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí děl svých částí) prostřednictvím poddodavatelů. Objednatel v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám.
- 9.14.2. Prokázal-li zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen provádět dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze se souhlasem objednatelů učiněným formou zápisu změně ve SD, podepsaným zástupcem objednatelů ve věcech technických, přičemž objednatel předem doloží, že **ový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního**. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou takové osoby nebo se nebude tato osoba podílet na provádění díla rozsahu uvedeného funkcí, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy právem objednatelů odstoupit od smlouvy. Zadavatel odsouhlasí nově vybraného poddodavatele pouze tehdy, pokud se na něj nevztahují mezinárodní smlouvy v souladu s § 48a ZZVZ.
- 9.14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů ve stavebním deníku. Změna poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikační data v zadávacím řízení, a na kterého se nevztahují mezinárodní smlouvy dle § 48a ZZVZ, bude objednatelům oznámena předem, a to zápisem ve stavebním deníku.

Článek 10. Změny díla

- 10.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo její objednatelům vznikne požadavek na změny díla, zhotovitel povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně předloží k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlasení změnového listu připraví objednatel ve spolupráci s TIS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn změny provést ani ji promítnout do fakturace cen. **Uzavření** takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadávaných veřejných zakázek.
- 10.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla **skryté překážky**, které znemožňují **provedení díla** vhodným způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen toto neprodleně oznámit objednatelům a navrhnout objednatelům odpovídající změny díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen poskytnout **osvědčení o ošření** projednání všech změn díla a odchylek vůči projektové dokumentaci s příslušnými orgány státní správy s výjimkou dotčenými osobami tak, aby bylo možné získat jejich kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání vyžaduje.
- 10.4. **Faktury za vícepráce** budou vystavovány samostatně. Datum skutečného zdanitelného přehledu těchto prací ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o daních z příjmu bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění. Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně.

Článek 11. Převzetí díla, vady a nedodělky díla

- 11.1. Svou povinností **provést dílo**, v rozsahu dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dílo je dokončeno, je předvedeno a jeho způsobilost sloužit požadovanému účelu úspěšně provedením požadovaných **zkoušek** osvědčující smluvené vlastnosti díla.
- 11.2. Pokud závazné předpisy nebo závazné části technických norm, které jsou platné k datu předání díla, stanoví provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, **provedení těchto zkoušek předcházet předání a převzetí díla.**
- 11.3. Zhotovitel je povinen písemně **vyžvat** objednateli zahájení předávacího řízení, a to nejmenší **5 pracovních dnů před zahájením předávacího řízení** tím, že předávací řízení musí být ukončeno **ední**, který je sjednán jako termín dokončení stavebních prací a předání **díla** k této smlouvě.
- 11.4. Předání a převzetí díla smluvní stranou potvrdí oboustranně podepsaným **protokolem**, jehož součástí bude i soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává.
- 11.5. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí **odmítnout** rovněž je oprávněn převzetí **odmítnout**, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené **touto smlouvě**.
- 11.6. Objednatel není oprávněn odmítnout **převzetí** pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nebyl schopen zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu a na základě písemného dodatku k této smlouvě.
- 11.7. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít **jednu** vadu a nedodělku, které samy o sobě ani ve spojení jinými nebrání řádnému **užití** díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání nebo **veřejný** případě jsou smluvní stranou povinnými v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo **bezplatného** odstranění některých drobných vad nebo nedodělků požadovat poskytnutí **slevy** díla. Toto právo s vyčíslením slevy uvede **v zápise o předání a převzetí díla**.
- 11.8. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znahodnocení, lhospojnost, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, **právní** faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či neodstranitelné, bránící nebo **nevhodné** užívání. Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě.
- 11.9. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému **užívání**, nebo vady neodstranitelné. Za neodstranitelné **vady** považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady.
- 11.10. Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. Vlastnickým věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich **budování** do díla, nebo dochází pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. Vlastnickým věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou **upokynými** technického dozoru. **Nebezpečí škody** na věci nese zhotovitel dle § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.11. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla **anají** obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

Článek 12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení:
- s dokončením díla oproti termínu uvedenému v odst. 3.1 ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH,
 - s odstraněním stavení dle čl. 2.4. i) ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH
 - s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu/den
 - s odstraněním vad zaplatitelných objednatelům v záruční době ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, s výjimkou případů, kdy vadou vzniklá škoda nepřesáhne výši 1 000,- Kč,
- 12.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné porušení:
- ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 10 000,- Kč,
 - ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a národních památek a odpadů: 10 000,- Kč,
 - ustanovení o povinnosti účasti vyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.5 této smlouvy: 10 000,- Kč,
 - ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní schůzky s odst. 9.4. této smlouvy: 1000,- Kč
 - povinnosti zajistit úklid a čištění komunikace dle odstavce 2 druhé této smlouvy: 5 000,- Kč.
- 12.3. Pro případ prodlení zhotovitele předáním záruční listiny bankovní záruky nebo záruční listiny o pojištění záruky dle odst. 15.7., s jejím prodloužením a/nebo předáním nahrazené záruční listiny bankovní záruky či záruční listiny o pojištění záruky objednateli, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 0,5 % denně výše požadované bankovní záruky nebo pojištěné záruky za každý den prodlení, maximálně však do výše bankovní záruky nebo pojištěné záruky.
- 12.4. Pro případ prodlení zhotovitele předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčena práva objednatele na náhradu případné škody.
- 12.5. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu pro případ takového porušení povinností zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % celkové ceny díla bez DPH. Tato pokuta se nevztahuje na důvody odstoupení uvedené v odst. 15.1.1 a 15.1.4.
- 12.6. V případě prodlení objednatele placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 12.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy, která obsahuje stručný popis porušení smluvní povinnosti, na což se pokuta vztahuje a informací o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení platbou smluvní pokuty, je povinen objednateli uhradit z prodlení ve výši dle nařízení vlády 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost objednatelů dle smluvní strany vyplněné výše škodu, která vznikla v důsledku porušení povinností zakládající právo na zaplacení smluvní pokuty.

smluvní pokuta mohou být uplatněny v čerpání banovní záruky a započtením vůči záručnímu zádržnému zhotoviteli. Odstranění vady objednatel dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezen a není zkráceno a záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část.

14.7. Zajištění závazků zhotovitele, uvedených v tomto odstavci, poskytne zhotovitel ve formě:

- banovní záruky ve prospěch objednatel a/nebo
- pojištění záruky ve prospěch objednatel.

Zhotovitel předloží objednateli spolu s konečnou fakturou originální záruční listovní záruky a/nebo originální listiny o pojištění záruky za odstraňování vad díla v záruční době v souladu s čl. 5 odst. 5.8 této smlouvy.

Banovní záruka bude vystavena a jako neodvolatelná a bezpodmínečně váznoucí ve prospěch objednatel jako oprávněného, přičemž banka se zavazuje i bez námitek a základě první výzvy oprávněného. Právo z banovní záruky je objednatel oprávněn uplatňovat, kdy zhotovitel neplní ve vztahu k dílu své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní pokuty dle této smlouvy, nesplní své povinnosti týkající se odstraňování vad díla v záruční době podle této smlouvy, a to rovněž na základě návrhů a odstranění vad jinou osobou před čerpáním objednatel. Vystavené banovní záruky se zhotovitel zavazuje doplnit banovní záruku a původní výši bez zbytečného odkladu, pokud je prodloužen záruční doby bude zhotovitelem platnost banovní záruky adekvátně prodloužen a. K požadavku na vrácení záruční listiny po uplynutí záruční doby a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je povinen zhotovitel připojit zápisy o odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době.

V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu o pojištění záruky, použijí se ustanovení tohoto odstavce a veškerá ostatní ustanovení této smlouvy vztahující se na banovní záruku, obdobně.

14.8. Smluvní strany se mohou dohodnout na nahrazení banovní záruky pojištěním záruky dle odst. 14.7. této smlouvy **pozastávkou z dílčích faktur a/nebo konečnou fakturu, tak aby činila** z celkové ceny díla bez DPH. Ustanovení této smlouvy týkající se banovních záruk se pro pozastávkou uplatňují, vrácení apod., použijí obdobně.

Článek 15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Vedle případů uvedených předcházejících ustanoveních této smlouvy a/nebo vyplývajících z občanského zákoníku a o zadávání veřejných zakázek objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud

15.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním, kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této smlouvě neuzjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatel,

15.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality) a neuzjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatel ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,

15.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) použije tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatel uvedená ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,

15.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,

15.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení a/nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje a/nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti

15.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit a/nebo neplní oprávněný pokyn objednatel a/nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatel, do 14 kalendářních dnů od doručení této výzvy nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě

15.2. Vedle případů uvedených předcházejících ustanoveních této smlouvy a/nebo vyplývajících z občanského zákoníku je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení

zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a pravu nezjedná ani přiměřeným náhradním termínem určeným zhotovitelem.

- 15.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, toto oznámení musí být uvedeno důvod odstoupení.
- 15.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednávatele a bez zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušování prováděných prací předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.
- 15.5. Při odstoupení objednávatele od smlouvy je zhotovitel povinen dle dle dárky, které nejsou pro objednávatele samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu.

Článek 16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností nabývá tato smlouva uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 16.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.
- 16.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být předloženy v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
- 16.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 16.5. Zhotovitel ani objednatel není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud by bylo třeba souhlasu autora.
- 16.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo.
- 16.7. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li shora uvedených ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak, změny sjednat jen dodatky této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.
- 16.9. Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení dohody.
- 16.10. Budou-li nebo stanou se jedním z otlivých ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možností vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.
- 16.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, i koliv pod tlakem ani za nepříznivých nebo výhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho končí připojují své podpisy.
- 16.13. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 19.10.2023 pod číslem usnesení 28-41-005.

16.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plnění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího podpisu.

Přílohy tvoří neodílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Říčanech dne

V dne

Objednatel:

**Ing. David
Michalička** Digitálně podepsal Ing.
David Michalička
Datum: 2023.10.23
15:06:11 +02'00'

.....
Ing. David Michalička
starosta města

Zhotovitel:

**Pavel
Makula** Digitálně podepsal
Pavel Makula
Datum: 2023.10.25
15:37:33 +02'00'

.....
Pavel Makula
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5/2023
Stavba: Říčany – oprava ul. Do Lehovic

KSO:
Místo: Říčany

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2023

Zadavatel:
Město Říčany

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Barbora Filip

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			2 586 139,30
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 586 139,30	543 089,25
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 129 228,55
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5/2023

Stavba: Říčany – oprava ul. Do Lehovic

Místo: Říčany

Datum: 30. 7. 2023

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 586 139,30	3 129 228,55	
SO 101	Místní komunikace	2 529 139,30	3 060 258,55	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	57 000,00	68 970,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany – oprava ul. Do Lehovic

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

KSO:

Místo: Říčany

Zadavatel:

Město Říčany

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Ing. Barbora Filip

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 529 139,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 529 139,30	21,00%	531 119,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 060 258,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Říčany – oprava ul. Do Lehovic

Objekt: **SO 101 - Místní komunikace**

Místo: Říčany

Zadavatel: Město Říčany

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2023

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 529 139,30

997 - Přesun sutě

29 583,13

HSV - Práce a dodávky HSV

2 499 556,17

1 - Zemní práce

755 743,30

4 - Vodorovné konstrukce

840,00

5 - Komunikace pozemní

1 354 696,75

8 - Trubní vedení

2 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

359 026,40

998 - Přesun hmot

26 899,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Říčany – oprava ul. Do Lehovic

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Místo: Říčany

Datum: 30. 7. 2023

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 529 139,30

D	997	Přesun sutě					29 583,13	
1	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,120	52,40	530,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
		VV	10,12 "asfalt		10,120			
		VV	Součet		10,120			
2	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,120	12,40	125,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	10,12 "asfalt		10,120			
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,088	59,00	123,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	1,268+0,82		2,088			
4	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,088	15,90	33,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	1,268+0,82		2,088			
5	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,088	1 420,00	2 964,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615					
		VV	1,268+0,82		2,088			
6	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,120	2 550,00	25 806,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645					
		VV	10,12 "asfalt		10,120			
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 499 556,17	
D	1	Zemní práce					755 743,30	
7	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	680,000	4,85	3 298,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151131					
		VV	680		680,000			
8	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,900	253,00	986,70	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331					
9	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	110,000	155,00	17 050,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112 VV 55*2 "frézování ve dvou vrstvách		110,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	71,70	286,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
11	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	680,000	15,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123 VV 680		680,000			
12	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	548,200	125,00	68 525,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105					
13	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	45,452	1 385,00	62 951,02	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132 VV 77,3*0,8*0,7*1,05		45,452			
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	130,500	101,00	13 180,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104 VV 625*0,1 "odvoz ornice z deponie VV 680*0,1 "odvoz ornice na deponii VV Součet		62,500 68,000 130,500			
15	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	593,652	126,00	74 800,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106 VV 548,2+45,452		593,652			
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	62,500	164,00	10 250,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101 VV 625*0,1 "přemístění ornice z deponie		62,500			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 068,574	275,00	293 857,85	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV 593,652 VV 593,652*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		593,652 1 068,574			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	593,652	22,40	13 297,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 VV 593,652		593,652			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	93,300	148,00	13 808,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 VV 61,6+31,7 "zásyp vsakovací rýhy kamenivem VV Součet		93,300 93,300			
20	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	63,400	590,00	37 406,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 31,7*2 "Přepočtené koeficientem množství		63,400			
21	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	123,200	624,00	76 876,80	CS ÚRS 2023 01
			VV 61,6*2 "Přepočtené koeficientem množství		123,200			
22	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 128,100	31,30	35 309,53	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302 1121 "vozovka 7,1 "běžná dlažba Součet				1 121,000 7,100 1 128,100	
23	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	625,000	10,00	6 250,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113					
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	625,000	10,00	6 250,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	31,250	100,00	3 125,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 625*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,250			
26	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	625,000	2,31	1 443,75	
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: chemické odplevelení postřikem neselektivním listovým herbicidem					
27	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	625,000	4,67	2 918,75	
28	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	625,000	4,71	2 943,75	
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,875	388,00	727,50	
			VV 625/1000 VV 0,625*3 "Přepočtené koeficientem množství		0,625 1,875			
	D	4	Vodorovné konstrukce				840,00	
30	K	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	0,200	4 200,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452312161 P Poznámka k položce: pro žlab					
	D	5	Komunikace pozemní				1 354 696,75	
31	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 315,200	217,00	502 398,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011 36,6*2 "zapravení stávajících sjezdů * 2 vrstvy 1121*2 "2 vrstvy vozovky Součet				73,200 2 242,000 2 315,200	
32	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	7,100	340,00	2 414,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011 7,1 "běžná dlažba		7,100			
33	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	972,000	16,10	15 649,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107 972 "vozovka		972,000			
34	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 121,000	19,90	22 307,90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108 1121 "vozovka		1 121,000			
35	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	972,000	335,00	325 620,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121 972 "vozovka		972,000			
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20,000	542,00	10 840,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20 "zapravení asfaltové vozovky		20,000			
37	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20,000	355,00	7 100,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145112					
	VV		20 "zapravení asfaltové vozovky		20,000			
38	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	972,000	472,00	458 784,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165122					
	VV		972 "vozovka		972,000			
39	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,100	430,00	3 053,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210					
40	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	7,810	525,00	4 100,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,810			
41	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou	m	24,300	100,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		24,3 "napojení kcí"		24,300			
	VV		Součet		24,300			
	D 8		Trubní vedení				2 350,00	
42	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				359 026,40	
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	265,00	1 060,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	VV		2 "IZ8a		2,000			
	VV		2 "IZ8b		2,000			
	VV		Součet		4,000			
44	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	4,000	2 920,00	11 680,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914431112					
46	M	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	kus	2,000	7 090,00	14 180,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	6,000	1 330,00	7 980,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113					
48	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	6,000	859,00	5 154,00	CS ÚRS 2023 01
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	541,400	285,00	154 299,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisosoučet "přechodový obrubník		4,000			
	VV		272		272,000			
	VV		Mezisosoučet "snížený obrubník		272,000			
	VV		265,4		265,400			
	VV		Mezisosoučet "silniční obrubník		265,400			
	VV		Součet		541,400			
50	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	280,160	192,00	53 790,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		272		272,000			
	VV		272*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		280,160			
51	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	511,00	2 044,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	273,362	226,00	61 779,81	CS ÚRS 2023 01
	VV		265,4				265,400	
	VV		265,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				273,362	
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,400	3 690,00	19 926,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
54	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	219,146	73,10	16 019,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
	VV		(77,3*2,7) "vsakovací rýha				208,710	
	VV		Součet				208,710	
	VV		208,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				219,146	
55	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	24,300	151,00	3 669,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
	VV		24,3 "napojení kci"				24,300	
	VV		Součet				24,300	
56	M	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	3,500	1 800,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				26 899,72	
57	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	324,093	75,00	24 306,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
58	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	324,093	8,00	2 592,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany – oprava ul. Do Lehovic

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Říčany

Zadavatel:

Město Říčany

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Ing. Barbora Filip

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 000,00	21,00%	11 970,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 970,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany – oprava ul. Do Lehovic

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Říčany

Datum:

30. 7. 2023

Zadavatel:

Město Říčany

Projektant:

Ing. arch. Ladislav
Zeman

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Barbora Filip

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

57 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Říčany – oprava ul. Do Lehovic

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Říčany

Datum: 30. 7. 2023

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Barbora Filip

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 500,00

1	K	913111115.R	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních, včetně pronájmu a demontáže, včetně vyřízení všech potřebných povolení Dle PD po celou dobu výstavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Zpracování DIO, vč. zařízení a odstranění přechodného dopravního značení. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů.

- *Soustavní péče zhotovitele o kvalitní přechodné značení*
- *Zabezpečení změny dopravního značení*

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před a při provádění stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytyčení). Geodetické vytyčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové)

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření i ve formátu Microstation	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation)

4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.

5	K	013194000	Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.

6	K	022002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením včetně osazení plastové rezervní chráničky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	022002000.1	Přeložení stávajících sítí, uložení stávajících sítí do chrániček	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: dle požadavku PD</i>					
8	K	043002000-1	Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
9	K	043002000-2	Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
10	K	043002000-3	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
11	K	043002000-4	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
12	K	043002000-5	Inženýrská činnost - zkouška nivelační	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.</i>					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
13	K	011314000	Náklady na zajištění záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	013002000.1	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce - geometrický plán pro KN	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 000,00	
15	K	031002000	Pasportizace stávajících objektů a komunikací (objízdnych tras) - před zahájením a po ukončení stavebních prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky je zejména : - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - zřízení provozních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - skládky na staveništi - zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, atd.) - kontejnery na odpad. Součástí je také : - zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby - zpracování plánu organizace výstavby aj." Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh zohlední do jednotlivé ceny této položky.</i>					
17	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dodávka, montáž a demontáž	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
	P		<i>Poznámka k položce: Stavenišťem bude komunikace. Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena - zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 - 250 mm), samotné označení výstražnými páskami je nedostačující.</i>					
18	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště včetně uvedení částí neřešených projektovou dokumentací dotčených stavbou do původního stavu.</i>					
D	VRN6		Územní vlivy				1 500,00	
19	K	060001000	Odvodnění staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	075002000	Ochrana stávající zeleně	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Dřeviny nacházející se na staveništi budou po dobu realizace stavby chráněny před poškozením. Ochranu během stavby zajistí arboristický dozor. Po dokončení stavebních prací budou provedeny srovnávací řezy v koruně.

Výkopové práce v chráněném kořenovém prostoru budou prováděny ručně v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a se standardami AOPK SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Nebudou přetínány kořeny o průměru větším než 2 cm. Stromy jejichž ochranné kořenové pásmo bude dotčeno stavbou, budou před zahájením stavby opatřeny ochranou kořenového prostoru dle ČSN 83 90 61, aby byly chráněny před vysycháním, popř. mrazem. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu, např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií.

Ochrana stromů před mechanickým poškozením:

*k ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopuvat celou kořenovou zónu.

*Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5m, u sloupovitých forem o 5m

*jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy

*není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypořádkovat.

Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam:

*v kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m.

*Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2cm. Poraněním se má zabránovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit.

Kořeny je třeba osít přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory.

Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhuštěním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních prvků

*základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu v určitých případech jinak zabránit, je třeba zředit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány. Spodní hrana postaveného zdiva nesmí zasahovat do původního terénu.

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení

*Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

*Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdávající tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné řešit ve spolupráci s odborným dozorem vytyčením pracovních zón. Případné konflikty lze řešit lokální redukcí korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného dozoru. Veškeré zásahy tohoto typu musí odpovídat ustanovením SPPK A02 002 – Řez stromů.

D	VRN9		Ostatní náklady				2 500,00	
21	K	092002000	Čištění přilehlých komunikací, chodníků	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Čištění bude prováděno při znečištění

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Seznam poddodavatelů

název (obchodní firma) poddodavatele	Mrakulastav s.r.o.
Sídlo	Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice
IČ	07928343
část zakázky, která má být plněna prostřednictvím poddodavatele	Spolupráce na této VZ, doplňují kvalifikaci

název (obchodní firma) poddodavatele	
Sídlo	
IČ	
část zakázky, která má být plněna prostřednictvím poddodavatele	

název (obchodní firma) poddodavatele	
sídlo	
IČ	
část zakázky, která má být plněna prostřednictvím poddodavatele	

Pozn.: Alternativně předloží účastník prohlášení, že nemá úmyslu plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele a dodávky, příp. požadované práce budou poskytnuty přímo účastníkem.