

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 5

Číslo přílohy	č. ZL	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 5	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
		SO 11-90/41	Sanace nadzemních objektů						
		Dodatek č. 3	Technologická nutnost - Výměna potrubí ve stejné trase						
		Dodatek č. 4	Vypracování dokumentace zdolávání požárů						
2a)	11/024R		Úpravy výtahu V12 ve stanici Pankrác C						
2b)	11/039P		Přeložky vedení VN 22kV v místě horkovodní šachty Š1						
2c)	11/047R		Oprava dlažby schodiště A v 2. a 3. PP budovy Enterprise - Píkrtova 1a						
2d)	11/034R	SO 11-81/11_01	Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 1. jáma						
2e)	11/035R	SO 11-82/11_01	Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 1. jáma						
2f)	11/036R	SO 11-85/11_01	Přeložka kabelů MV – Provizorní – 1. jáma						
2g)	11/037R	SO 11-86/11_01	Přeložka kabelů Sitel – Provizorní – 1. jáma						
2h)	11/046P	SO 11-28/01	Obrátové koleje - směr NS						
2ch)	12/006R	SO 12-28/01	Strojovna VZT						
2i)	12/010R	SO 12-21/01	Levý ražený jednokolejný tunel						
2j)	13/025R	SO 13-83/01	Přeložka kabelů UPC - I. Etapa						
		SO 13-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. Sítí						
		Dodatek č. 3	Zřízení energokanálu						
2k)	13/026R		Nově zjištěné inženýrské sítě						
2l)	13/067R		Stoka K37						
2m)	13/028R	SO 13-74	Definitivní přeložka a ochrana kabelů NN PREDi a.s.						
2n)	13/034R	SO 13-72/10	Definitivní přeložky a ochrana sítí 22 kV PREDi a.s. - 1.jáma						
2o)	13/035R	SO 13-40	Provizorní dopravní značení						
2p)	13/036R	SO 13-54/10	Přeložka kanalizace DN600/1100 - definitivní						
2q)	13/037R	SO 13-51/10	Přeložka vodovodu DN300, DN200- definitivní						
2r)	13/038R	SO 13-10	Demolice						
2s)	13/039R	SO 13-62	Přeložka NTL plynovodu DN150 - provizorní						
2t)	13/057R	SO 13-31/10	Definitivní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška						
2u)	13/059R	SO 13-82/01P	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. etapa - provizorní						
2v)	13/060R	SO 13-81/01P	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. etapa - provizorní						
2w)	13/064R	SO 13-67/10	Kanalizační přípojky odvodnění - sever						
<b>CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK Č. 5</b>									
<b>CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK Č. 5</b>					<b>6 360 223,97</b>				
<b>CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK</b>					<b>157 170 549,29</b>				

**Subterra a.s.**  
zapsána u MS v Praze pod B/1383  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5  
IČ: 45309612 (129)

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.