



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 1453/2023

„ZŠ Blahoslavova čp. 2461, Mělník - obnova povrchu hřiště vč. vybavení“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávnění: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických: Martina Neubauerová, [REDACTED]
e-mail: m.neubauerova@melnik.cz

dále jen „objednatel“

- 1.2. **Pavel Sedláček**, Máchova 2620 Mělník 276 01

IČO. 66411858 [REDACTED]

ČS Mělník 5220725399/0800

zastoupen Pavel Sedláček

kontaktní osoba: Pavel Sedláček [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 01.09.2023 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „ZŠ Blahoslavova čp. 2461, Mělník - obnova povrchu hřiště vč. vybavení“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 01.09.2023.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce: změna kabelu CYKY 5x4mm **za kabel CYKY 5x6mm** - požadavek TS Mělník a rozebrání a zpětné položení vč. hutnění zámkové dlažby po obvodu hřiště pro možnost položení kabelů pro areálové osvětlení.

- 2.3. Článek 5. se mění tak, že částka ze smlouvy o dílo č. 1453/2023 se navyšuje o vícepráce v celkové výši 94.547,58 Kč vč. DPH, kde jsou již odečteny méněpráce za původní kabel 9.757,44 Kč vč. DPH, přílohou je cenová nabídka, a nově zní takto:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků ve struktuře a členění následovně:

Částka ve smlouvě **1.939.656 Kč bez DPH, 2.346.984 Kč vč. DPH**

Dodatek č. 1 Vícepráce 78.138,50 bez DPH a 94.547,58 Kč vč. DPH.

Celkem: **2.017.794,50 Kč bez DPH a 2.441.531,34 Kč vč. DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1453/2023 zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Schvalovací doložka:


Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 725/2023/R ze dne 16.10.2023

V Mělníku dne 26.10.2023



Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
starosta města Mělník

V Mělníku dne 24.10.2023



Pavel Sedláček
jednatel společnosti



Pavel Sedláček

Máchova 2620 276 01 Mělník

IC : 66411858

Investor : SMA Mělník

Cenová nabídka

Vícepráce - VO Blahoslavova

Demontáž ZD s přesunem a očištěním	56,0	m2	150,00 Kč	m2	8 400,00 Kč
Doplnění kladecí vrstvy štěrku pod ZD	56,0	m2	195,00 Kč	m2	10 920,00 Kč
Položení ZD včetně hutnění	56,0	m2	395,00 Kč	m2	22 120,00 Kč
Bourání betonu	3,0	m3	2 950,00 Kč	m3	8 850,00 Kč
Přesun vytlačené do kontejneru	5,6	m3	800,00 Kč	m3	4 480,00 Kč
Odvoz a likvidace vytlačené	5,6	m3	1 100,00 Kč	m3	6 160,00 Kč
VRN	1,0	kpl	4 874,00 Kč	kpl	4 874,00 Kč

Cena bez DPH

65 804,00 Kč

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ, k.ú. Mělník, č.parc. 3837/23 - elektročást

Přepočít dodaného materiálu

název položky	Množství z rozpočtu			Skutečně dodané množství	
	počet	jedn. cena	cena celkem	počet	cena celkem
mof					
Zemní drát 10 FeZn	140	40,00	5 600,00	148	5920,00
Zemní pásek FeZn 30X4	20	65,00	1 300,00	25	1625,00
Kabel CYKY 5x4 mm2	140	57,60	8 064,00	0	0,00
Kabuflex 50	140	24,18	3 385,20	165	3989,70
Kabel CYKY 5x6mm2 náhrada za 5x4mm2	0	98,20	0,00	195	19149,00
součet			18 349,20		30683,70

Rozdíl ceny - vícepráce bez DPH

12334,50

Pavel Sedláček

Montáže suchých staveb a brnění
Máchova 2620, 276 01 Mělník
IČO: 66411858 DIČ: CZ208290894
tel.: +420 605 639 804