

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 0269/2023/ODIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Statutární zástupce: Ing. Ondřej Kozub – starosta
Se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

INSTAV Hlinsko a.s.

Se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
IČO: 25284959
DIČ: CZ25284959
Zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 1-
Telefon: 469 311 847
Email: info@instav.cz

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„CHOTĚBOŘ, HŘBITOV – VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO PARKOVIŠTĚ Z UL. NA CHMELNICI A Z UL. ŽIŽKOVA“

Tímto dodatkem se mění:

IV. Doba plnění

IV.1 V závislosti na nevhodných klimatických podmínkách pro výstavbu se termín dokončení díla dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do **30.04.2024**.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- XIII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 543 RM, dne 25.10.2023.

V Chotěboři

V Hlinsku

Za objednatele:

Ing. Ondřej Kozub
starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Vladislav Kropáček
jednatel společnosti.

Ing.
Ondřej
Kozub

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Kozub
Datum: 2023.10.27
09:11:34 +02'00'

 Digitálně
podepsal Ing.
Vladislav Kropáček
Datum: 2023.10.26
09:49:00 +02'00'