



Ev.č.: ROZ/2021/00422/1

DODATEK č.1

k PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ ze dne 7.9.2021

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „Občanský zákoník“)

Článek 1 Strany smlouvy

Příkazce: Město Žatec
Statutární orgán: Ing. Radim Laibl, starosta
Se sídlem: nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: 9005-422481/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Radim Laibl, starosta

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

-
-



zatec.cz

na straně jedné

a

Příkazník: Jaroslav Dubský

Autorizovaný *technik* v oboru pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT: **0401534**

Se sídlem: [redacted]

Příkazník provádí svou činnost na základě živnostenského oprávnění ze dne 8. 2. 2016

IČ: 04794621

DIČ: CZ7412232454

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., [redacted]

Tel/fax spojení:

mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

na straně druhé

dle této smlouvy označovány společně jako „strany této smlouvy“ nebo „smluvní strany“
uzavírají tento dodatek příkazní smlouvy ze dne 7.9.2021:

Článek 2

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na prodloužení termínu dokončení stavby, na změně Příkazní smlouvy ze dne 7.9.2021 na akci nazvané: **Technický dozor stavebníka akce: Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci – II.** zadané v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu takto:

2.1 V článku 8. **Odměna příkazníka odst. 8. 2** se po dohodě smluvních stran cena díla zvyšuje o **49.875 Kč bez DPH** (60.348,75 Kč vč. DPH). V návaznosti na toto ujednání se text odst.2 uvedený v Příkazní smlouvě ze dne 7.9.2021 mění takto:

původní text:

8.2 Za činnost dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny, která činí:

Cena bez DPH za 1 měsíc (min. 12 návštěv) 16.625,00 Kč

Předpokládaná celková cena bez DPH činí 399.000,00 Kč (24 měsíců)

Zákonné DPH 21% činí 83.790,00 Kč

Celková cena včetně DPH činí 482.790,00 Kč

Sjednaná cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené v souvislosti s plněním záležitosti dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny zákonné sazby DPH.

se ruší a nahrazuje novým textem:

8.2 Za činnost dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny, která činí:

Cena bez DPH za 1 měsíc (min. 12 návštěv) 16.625,00 Kč

Předpokládaná celková cena bez DPH činí 448.875,00 Kč (27 měsíců)

Zákonné DPH 21% činí 94.263,75 Kč

Celková cena včetně DPH činí 543 138,75 Kč

Sjednaná cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené v souvislosti s plněním záležitosti dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny zákonné sazby DPH.

2.2 V článku 9. **Platnost, účinnost, trvání smlouvy odst. 9. 1** se po dohodě smluvních stran termín zajištění záležitosti při stavební činnosti zhotovitele stavby prodlužuje o 3 měsíce. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 9.1 uvedený v Příkazní smlouvě ze dne 7.9.2021 mění takto:

původní text:

9.1 Předpokládaný termín zajištění záležitosti je **24 měsíců od protokolárního předání staveniště** akce: Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické

centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci. Přičemž za den zahájení plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

se ruší a nahrazuje novým textem:

9.1 Předpokládaný termín zajištění záležitosti je **27 měsíců od protokolárního předání staveniště** akce: Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci. Přičemž za den zahájení plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání uvedené Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Příkazce obdrží tři (3) stejnopisy smlouvy a příkazník jeden (1) stejnopis smlouvy.
- 3.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí příkazce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4 Tato smlouva byla schválena Radou města Žatce usn. č./2023 dne2023.

V Žatci dne2023

V Kadani dne 2023

.....
příkazce
Ing. Radim Laibl
starosta města

.....
příkazník
Jaroslav Dubský