



ev. č.: ORM/2021/00507/2

DODATEK č.2

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 2.12.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.3.2023



uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník“)

Článek 1 Strany smlouvy

Příkazce: město Žatec
Statutární orgán: Ing. Radim Laibl, starosta
Se sídlem: nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: 9005-422481/0100




Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:
- Ing. Radim Laibl, starosta města



Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- 
- @......cz

na straně jedné

a

Příkazník : Jaroslav Dubský
Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT: 0401534
Se sídlem: 
Příkazník provádí svou činnost na základě živnostenského oprávnění ze dne 8. 2. 2016
IČ: 04794621
DIČ: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Kadaň, č. 

Tel/fax spojení:
mobil: 
E-mail: 

na straně druhé

dle této smlouvy označovány společně jako „strany této smlouvy“ nebo „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek příkazní smlouvy ze dne 2.12.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.3.2023:

Článek 2

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na prodloužení termínu dokončení stavby, na změně Příkazní smlouvy ze dne 2.12. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.3.2023 na akci nazvané: **Technický dozor investora na staveništi stavby „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci - Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny“** zadané v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu takto:

2.1 V článku **8. Odměna příkazníka odst. 8. 2** se po dohodě smluvních stran cena díla zvyšuje o **54.000 Kč bez DPH** (65.340 Kč vč. DPH). V návaznosti na toto ujednání se text odst.2 uvedený v Příkazní smlouvě ze dne 2.12.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.3.2023 mění takto:

původní text:

8.2 Za činnost dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny, která činí:

	Cena bez DPH za 1 měsíc (min. 12 návštěv)	Předpokládaná celková cena za 19 měsíců
Archiv	9.000,00	171.000,00
Kuželna	9.000,00	171.000,00
Cena celkem bez DPH	18.000,00	342.000,00
21 % DPH	3.780,00	71.820,00
Cena celkem vč. DPH	21.780,00	413.820,00

Sjednaná cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené v souvislosti s plněním záležitosti dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny zákonné sazby DPH.

se ruší a nahrazuje novým textem:

8.2 Za činnost dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny, která činí:

	Cena bez DPH za 1 měsíc (min. 12 návštěv)	Předpokládaná celková cena za 22 měsíců
Archiv	9.000,00	198.000,00
Kuželna	9.000,00	198.000,00
Cena celkem bez DPH	18.000,00	396.000,00
21 % DPH	3.780,00	83.160,00
Cena celkem vč. DPH	21.780,00	479.160,00

Sjednaná cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené v souvislosti s plněním záležitosti dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny zákonné sazby DPH.

- 2.2 V článku 9. **Platnost, účinnost, trvání smlouvy odst. 9. 1** se po dohodě smluvních stran termín zajištění záležitosti při stavební činnosti zhotovitele stavby prodlužuje o 3 měsíce. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 9.1 uvedený v Příkazní smlouvě ze dne 2.12. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.3.2023 mění takto:

původní text:

- 9.1 Předpokládaný termín zajištění záležitosti je **19 měsíců od protokolárního předání staveniště** akce: „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci - Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny“. Přičemž za den zahájení plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

se ruší a nahrazuje novým textem:

- 9.1 Předpokládaný termín zajištění záležitosti je **22 měsíců od protokolárního předání staveniště** akce: „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci - Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny“. Přičemž za den zahájení plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání uvedené Příkazní smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
- 3.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Příkazce obdrží tři (3) stejnopisy smlouvy a příkazník jeden (1) stejnopis smlouvy.
- 3.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí příkazce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4 Tato smlouva byla schválena Radou města Žatce usn. č./2023 dne 2023.

V Žatci dne

V Kadani dne

.....

příkazce
Ing. Radim Laibl
starosta města

.....

příkazník
Jaroslav Dubský