

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.05.2023

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„**Obnova povrchu kolem venkovního bazénu, Vimperk**“

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel: **Město Vimperk**

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka  
IČO: 00250805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení: Č. účtu:

#### 1.2. Zhotovitel: **GSI INVEST, s.r.o.**

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10  
Zástupce: Zdeněk Kutil  
IČO: 28260309  
DIČ: CZ28260309  
Bankovní spojení: č.ú.

Zástupci obou smluvních stran uvedených v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 25.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Obnova povrchu kolem venkovního bazénu, Vimperk“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2.2 Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo navýšením o 341.148,27 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno v „Průvodní zprávě pro další postup prací na základě zjištěných skutečností“ - viz **Příloha č. 1** a ve změnovém listu č. 1 - viz **Příloha č. 2**, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

## III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méně práce v rozsahu Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2.

Uvedené Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že ustanovení odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **2 918 926,04 Kč**

(tj. slovy: **dvamilionydevětsetosmnácttisícdevětsetdvacetšestkorun čtyřihaléře**)

DPH 21 % **612 974,47 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

**Cena celkem včetně DPH 3 531 900,51 Kč.**

DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

#### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Průvodní zprávě pro další postup prací na základě zjištěných skutečností
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

#### **Za zhotovitele:**

Ve Vimperku dne 25.10.2023

#### **Za objednatele:**

V Praze dne 24.10.2023

.....  
**Město Vimperk**

Ing. Jaroslava Martanová, v.r.  
Starostka

.....  
**GSI Invest, s.r.o.**

Zdeněk Kutil, v.r.  
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 1024 ze dne 16.10.2023