

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. V2023-0389/OSM

Provedení hlavních mostních prohlídek na 11 ks propustků ve správě města Nový Jičín

## I.

**Objednatel:** **Město Nový Jičín**  
 se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
 Zastoupen: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím Odboru správy majetku  
 Městského úřadu Nový Jičín  
 IČO: 00298212  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
 Číslo účtu: xxxxxxxx  
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Odboru správy ma-  
 jetku Městského úřadu Nový Jičín  
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy ma-  
 jetku Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **Ing. Radim Dostál, projektová činnost ve výstavbě**  
 se sídlem: Halenkov 371, 756 03 Halenkov  
 IČO: 88118789  
 Bankovní spojení: Mbank S.A.  
 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

## II.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 28. 6. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-0389/OSM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Provedení hlavních mostních prohlídek na 11 ks propustků ve správě města Nový Jičín“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla, kdy při provádění mostních prohlídek nebyl nalezen P107 Propustek cyklostezka Bludovice č.p. 26 a P110 Propustek cyklostezka Bludovice č.p. 65 byl tak zarostlý vegetací, že nebylo možné prohlídku provést, se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

## III.

1. Čl. II. smlouvy se mění tak, že nově zní:  
*Předmětem smlouvy je provedení a zpracování výstupů z hlavních mostních prohlídek na celkem 9 ks propustků ve správě města Nový Jičín, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Tuto projektovou přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.*
2. Čl. III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:  
*Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v rozsahu tohoto článku smlouvy dílo „Provedení hlavních mostních prohlídek (HPM) na 9 ks propustků ve správě města Nový Jičín“, a to:*

- P601 Propustek MK Kojetín – Straník km 0,813 – provedení 1. HPM (na nově zbudovaném propustku) a určení zatížitelnosti,
  - P103 Propustek mezi cyklostezkou a MK – přejezd k zahrádkám,
  - P104 Propustek na MK k zahrádkám (u mostu cyklostezka v km 6,947),
  - P105 Propustek cyklostezka Bludovice č.p. 112 (u maringotky),
  - P106 Propustek cyklostezka Bludovice č.p. 63,
  - P108 Propustek cyklostezka Bludovice č.p. 24,
  - P109 Propustek cyklostezka Bludovice č.p. 81,
  - P111 Propustek cyklostezka Bludovice č.p. 110,
  - P112 Propustek cyklostezka Bludovice č.p. 59
- (dále také „dílo“).

3. Čl. V. odst. 3 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena díla:

Cena za 1. HPM propustek P601: 6.133,- Kč

Cena za přepočítání zatížitelnosti P601: 12.250,- Kč

Cena za 1 mostní objekt (8 propustků) 5.520,- Kč

Cena celkem 62.543,- Kč

Slovy: šedesátdvatisícpětsetčtyřicet tři korun českých

#### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně příloh, po znečitelnění osobních údajů smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne: 27.10.2023

V Halenkově dne: 26.10.2023

Za objednatele:

Zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí Odboru správy majetku  
Městského úřadu Nový Jičín

Ing. Radim Dostál