

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 12004241923

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dále za použití zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, upravujících licenci, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč
Zastoupený Mgr. Ivana Cahová, vedoucí odboru kanceláře vedení města
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-716711/0710
Telefon: 568 896 257

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Dodavatel: McRAI s.r.o.

Se sídlem: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Michal Syrový, jednatel
IČ: 282 71 181
DIČ: CZ28271181
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-3918890207/0100
Telefon: 777000948
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 57691

(dále jen „zhotovitel“ a nebo též „dodavatel“ nebo „uchazeč“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z dne 24.07.2023 (dále jen „dodatek“):

II.

1. Dne 24.07.2023 uzavřel objednatel s dodavatelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo: „**Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu - hvězdárna Třebíč - webové stránky včetně rezervačního systému**“ – spočívající především ve zpracování webových stránek včetně rezervačního systému a online podpory po spuštění webu k projektu hvězdárny v Třebíči.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy. Podle uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 03004226523 je dodávka a montáž digitálního planetária plánována do přístavby budovy hvězdárny v Třebíči na ul. Švabinského č. p. 1310 včetně poskytnutí souvisejících licencí v termínu do 31.10.2023.

3. Z uvedeného důvodu se mění termín pro dokončení díla navazující marketingové části projektu do 29.02.2024. Čl. III. Doba plnění odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení plnění (díla): 24.07.2023

Dále viz odst. 3 tohoto článku.

Termín provedení díla nejpozději do: **29.02.2024.**

Dále viz odst. 3 tohoto článku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2023 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Třebíči dne 27.10.2023

V Třebíči dne 27.10.2023

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

McRAI s.r.o.

Mgr. Ivana Cahová

vedoucí odboru kanceláře vedení města

Michal Syrový

jednatel