

## Příloha B Harmonogram prací

Hlavní práce budou probíhat v letech 2024-27. V posledním roce projektu bude rozsah některých prací dle plánovaného harmonogramu redukován, tento rok slouží také jako rezerva pro dokončení prací, které mohou být ovlivněné meteorologickými podmínkami v lokalitě.

V prvním roce projektu budou na podzim provedeny jen některé nutné aktivity jako je kontrola stávajících bioindikačních jednotek před zimou, případně čištění kolonií.

Harmonogram je přehledně zobrazen níže v tabulce:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1 Mapování	0	x	0	xxx	xxx	xx
2.2 Kontroly	x	xx	xx	xxx	xxx	xx
2.3 Výsadky	0	xxx	xxx	xxx	xxx	xx
2.4 Bioindikace	x	xx	xxx	xxx	xx	xx

V Praze dne

