

Příloha B Harmonogram prací

S ohledem na opožděný začátek projektu je harmonogram rovnoměrně posunut a zasahuje také do roku 2028. Hlavní práce budou probíhat v letech 2024-27. Experimenty s detritem jsou naplánovány na rok 2024 s analogickým postupem v roce 2025. V posledním roce projektu bude rozsah některých prací dle plánovaného harmonogramu redukován, tento rok slouží také jako rezerva pro dokončení prací, které mohou být ovlivněné meteorologickými podmínkami v lokalitě. Část prací bude i přes opožděný začátek prací realizována také na podzim 2023.

Harmonogram je přehledně zobrazen níže v tabulce:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.1. transekty	x	xx	xx	xx	xx	x
3.2. makrofyta	xx	xxx	xxx	x	x	xx

V Praze dne

