

DODATEK č. 3, DOD/2023/3
ke SMLouvĚ O Dílo, č. SML/33/1130/0139/2022

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Stavba sportovního zázemí FK Koloděje“

mezi:

Objednatel: Městská část Praha – Koloděje

Se sídlem K Jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Angela Morávková, starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00240338

DIČ: není plátce DPH

Tel./fax: +4 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň

Společnost je zapsána: vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Michovským, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu [REDACTED]

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ264 65 728

ID datové schránky: 6uabs7u

Tel./fax: [REDACTED]

e-mail: info@im-stav.cz

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

**Článek I.
Předmět smlouvy**

- 1.1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 4. 1. 2023 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve výstavbě sportovního zázemí FK Koloděje.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 3.

**Článek II.
Předmět dodatku**

- 2.1. Na základě vzájemně odsouhlasených změn rozsahu díla popsaných v přílohách dodatků – Narovnání (příloha dodatku č. 1), Návrh nového rozpočtu (příloha dodatku č. 2) a Rekapitulace stavby (příloha tohoto dodatku č. 3) obsahující stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění a se smluvní strany s ohledem na charakter a rozsah změny díla dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 7.1. smlouvy o dílo.

- 2.2. Článek 7.1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla

- 7.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Konečná cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 995 877,34 Kč
DPH 21 %	1 679 134,24 Kč
Konečná cena díla po dodatku č.1 s DPH	9 675 011,58 Kč

Původní cena díla

Cena bez DPH	7 995 877,34 Kč
DPH je 21 % (chybně uvedená sazba DPH)	1 489 717,81 Kč

Narovnání – příloha dodatku č. 1

Položka odečet	- 472.439,34 Kč
Položka přípočet	+ 419.436,66 Kč
Celkový součet odechtů a přípochtů	891.876,00 Kč
Rozdíl proti původní ceně díla	- 53 002,68 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 (bez DPH)	7 942.874,67 Kč
Cena díla po dodatku č. 2 (s DPH)	9 610.878,35 Kč

Rekapitulace stavby – příloha tohoto dodatku č. 3

Položka odečet	- 967.309,97 Kč
Položka přípočet	+ 883.966,56 Kč
Celkový součet odechtů a přípochtů	- 83.343,41 Kč

Cena díla po dodatku č. 3 (bez DPH)	7 859.531,26 Kč
Cena díla po dodatku č. 3 (s DPH)	9 510.032,82 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**



- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem a dodatkem č. 1 a č. 2 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 3.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.



Přílohy:

PŘÍLOHA DODATKU č. 3: Rekapitulace stavby

V Praze dne 4. 10. 2023

V Praze dne 10 -10- 2023


MC Praha - Koloděje
v z. Bc. Vladimír Mužik
místostarosta
Ing. Angela Morávková
starostka



IM-stav, Praha s.r.o.
Petr Michovský, jednatel
zhotovitel


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202208
Stavba: FK Slavoj Koloděje

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 04.09.2023

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202208

Stavba: FK Slavoj Koloděje

Místo: Praha

Datum:

04.09.2023

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-83 343,41	
202208	Odečty	-967 309,97	
202209	Přípočty - VCP	883 966,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FK Slavoj Koloděje

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 04.09.2023

Poznámka:

Cena bez DPH **-967 309,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!	15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FK Slavoj Koloděje

Místo:

Praha

Datum:

04.09.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-967 309,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FK Slavoj Koloděje

Místo:

Praha

Datum:

04.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-967 309,97
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-264,294	481,50	-127 257,56
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-240,000	23,43	-5 623,92
10	M	JTA.0013477.URS	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře 300cm	m2	-252,000	35,31	-8 898,12
11	K	711811111	Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše za studena izolačním nátěrem	m2	-120,000	201,16	-24 139,20
12	M	24617150	hydroizolační fólie - protiradonová	m2	-120,000	176,55	-21 186,00
21	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	-19,550	361,66	-7 070,45
22	M	59245213	dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní	m2	-19,550	558,54	-10 919,46
23	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	-45,770	361,66	-16 553,18
24	M	59245213	dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní	m2	-46,685	558,54	-26 075,44
158	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	-42,950	145,00	-6 227,75
50	K	712363111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí taliířové hmoždinky pruhem nalepené fólie	kus	-120,000	15,52	-1 861,80
51	M	28322025	fólie hydroizolační střešní mPVC nevytuzená určená na detaily tl 2,0mm	m2	-1,200	959,79	-1 151,75
64	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodové 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-183,750	130,54	-23 986,73
65	M	RMAT0003	hydroizolační fólie zesílená syntetickými vlákny s mechanickým kotvením	m2	-192,938	620,60	-119 737,32
111	K	76401144R	D+M střecha barvený Pz plech tl. 0,5 mm	m2	-18,375	1 923,86	-35 350,93
117	K	7666405R	Dodávka portálových dveří jednokřídlé HS1 1800/2400 mm, plastový rám, šestikomorový izolační trojsklo, barva bílá	kus	-1,000	65 670,00	-65 670,00
119	K	7666212R	Montáž žaluzií vertikálních plochy přes 1 m2 lamelových	bm	-4,700	1 362,00	-6 401,40
120	K	7666207R	Dodávka žaluzií vertikálních, šíře lamely 100 mm, skladebný rozměr 2000/2500 mm, pro portálové dveře HS1, barva sv. šedá	kus	-1,000	16 504,00	-16 504,00
121	K	7666208R	Dodávka žaluzií vertikálních, šíře lamely 100 mm, skladebný rozměr 2700/2500 mm, pro portálové dveře HS1, barva sv. šedá	kus	-1,000	10 525,00	-10 525,00
135	K	7666997R	D+M venkovní dřevěná podlaha PO 5,0/9,0 m - dřevěné pódium viz. Tabulka truhlářské výrobky	m2	-45,750	2 356,14	-107 793,41
136	K	7666998R	D+M venkovní dřevěná pergola PG 4,0/8,0 m, výšky 2,9 m viz. Tabulka truhlářské výrobky	kpl	-1,000	84 476,50	-84 476,50
139	K	76716112R	D+M zábradlí Z2 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. 3415 mm	bm	-1,000	24 625,00	-24 625,00
140	K	76716113R	D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. 2772 mm	bm	-1,000	20 160,00	-20 160,00
141	K	76716114R	D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. 2772 mm	ks	-1,000	20 160,00	-20 160,00
144	M	58384624	keramická dlažba - dle standardu FK Slavoj Koloděje, protiskluz R11	m2	-46,242	631,30	-29 192,57
145	K	775591197	Montáž parozábrany se samolepicím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	-183,750	29,00	-5 328,20
146	M	61155367	podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s LDPE fólií 0,2mm a samolepicím proužkem 15mm celková š 1,1m	m	-198,450	92,02	-18 261,37
147	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	-76,160	406,60	-30 966,66
148	M	28411051	dílce vinylové tl 2,0mm, dle standardu FK Slavoj Koloděje např. FATRA	m2	-83,776	785,38	-65 795,99
149	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-67,560	150,87	-10 192,78
150	M	28342005	lišta ukončovací z PVC 12,5mm	m	-68,911	85,50	-5 891,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FK Slavoj Koloděje

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 04.09.2023

Poznámka:

Cena bez DPH 218 754,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
DPH snížená	#ODKAZ!	15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **FK Slavoj Koloděje**

Místo: Praha

Datum: 04.09.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

883 966,56

VCP z SoD

218 754,40

VCP - nad rámec SoD

665 212,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FK Slavoj Koloděje

Místo:

Praha

Datum:

29.08.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

218 754,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP							
Palubkový obklad fasády - navýšení výměry							
33	K	62263R	D+M dřevěný obklad - palubky z přírodního dřeva, v ploše - navýšení množství	m2	54,600	933,04	50 943,98
Záměna PVC za dlažby - zlevnění jedn.ceny materiálu.							
142	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	67,560	179,76	12 144,59
143	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 - na vazbu	m2	76,160	909,50	69 267,52
144	M	58384624	keramická dlažba - dle standardu FK Slavoj Koloděje, protiskluz R11	m2	130,018	492,41	64 022,68
Obklady za kuch.linkou a umyvadly							
151	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,600	909,50	11 459,70
152	M	RMAT0005	obklad keramický - dle standardu FK Slavoj Koloděje	m2	13,860	631,30	8 749,82
153	K	7814741R	Montáž ukončovacích lišt	m2	8,400	166,92	1 402,13
154	M	RGS.KB512555	Ukončovací lišta hliníková lesklá L tvaru	m	8,400	90,95	763,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koloděje VCP přeložka vody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 993,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 993,08	21,00%	4 618,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 611,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koloděje VCP přeložka vody

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 993,08

HSV - Práce a dodávky HSV

21 993,08

1 - Zemní práce

9 037,08

4 - Vodorovné konstrukce

1 356,00

8 - Trubní vedení

11 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koloděje VCP přeložka vody

Místo:

Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 993,08
0	HSV		Práce a dodávky HSV				21 993,08
0	1		Zemní práce				9 037,08
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,600	1 390,00	7 784,00
	vv		20*0,35*0,8		5,600		
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,900	255,73	1 253,08
	vv		20*0,35*0,7		4,900		
0	4		Vodorovné konstrukce				1 356,00
3	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,200	1 130,00	1 356,00
	vv		20*0,6*0,1		1,200		
0	8		Trubní vedení				11 600,00
4	K	871161141	D+M potrubí z PE D 32 x 3,0 mm	m	20,000	580,00	11 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koloděje - VCP přeložka elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 498,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 498,58	21,00%	13 754,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 253,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koloděje - VCP přeložka elektro

Místo:

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 498,58

M - Práce a dodávky M

65 498,58

21-M - Elektromontáže

47 535,64

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

17 962,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koloděje - VCP přeložka elektro

Místo:

Datum: **10. 3. 2023**

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 498,58
D	M		Práce a dodávky M				65 498,58
D	21-M		Elektromontáže				47 535,64
2			Rozvodnice 24M	ks	1,000	1 118,66	1 118,66
3			Sloupek s rozvodnicí	ks	1,000	16 380,00	16 380,00
4			RSA svorky	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00
5			Kopoflex	m	80,000	43,69	3 495,44
6			Kabel CYKY-J 5x6	m	20,000	114,78	2 295,54
7			Kabel CYKY-J 3x2,5	m	100,000	26,66	2 666,00
8			Montážní práce	kpl	1,000	8 450,00	8 450,00
9			Přeložení kabeláže	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00
10			Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 040,00	1 040,00
11			Revize	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
12			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				17 962,94
13	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,288	1 898,00	546,62
	VV		Základ pod elektrosloupek 0,6*0,6*0,8		0,288		
14	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000	305,00	7 625,00
	VV		25		25,000		
15	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000	68,80	1 720,00
16	K	460641123	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 16/20 vč. zemních prací a rozpostření vykopané zeminy	m3	0,288	5 890,00	1 696,32
	VV		Základ pod elektrosloupek 0,6*0,6*0,8		0,288		
17	K	460661213	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45 cm	m	25,000	255,00	6 375,00

PROJEKTOVÝ ROZPOČET

Stavba: STAVBA SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ, FK SLAVOJ KOLODĚJE
Objekt: -
Část: Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum: 24.08.2022

Objednatel: Praha - Koloděje Úřad Městské Části, K Jizdárně 9
Zhotovitel: Ing. Matúš Malák, Luční 1612, 250 92, Šestajovice

Projektant: Ing. Matúš Malák
Zpracovatel: Ing. Matúš Malák

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Měněpráce

Náklady z rozpočtu						-9 325,59
1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY						-293,95
7.		Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet	ks	-2,000	146,98	-293,95
		Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení				
2 - OSVĚTLENÍ						-8 418,31
5.		LED svítidlo/sloupek 15W, IP54, výška 600mm - ozn. E2	ks	-2,000	4 209,16	-8 418,31
3 - Kabeláž						-613,33
3.		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	-2,000	26,66	-53,33
		Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 2,5mm ² , barva černá, zžl, modrá				
8.		Montáž elektroinstalace	soubor	-1,000	560,00	-560,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Koloděje - VCP kuch. linka klubovna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 775,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 735,25	21,00%	10 234,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 009,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koloděje - VCP kuch. linka klubovna

Místo:

Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 775,25

PSV - Práce a dodávky PSV

49 775,25

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 900,00

766 - Konstrukce truhlářské

44 875,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koloděje - VCP kuch. linka klubovna

Místo:

Datum: 21. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 775,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 775,25
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				4 900,00
1	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 920,00	2 920,00
2	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 980,00	1 980,00
D	766		Konstrukce truhlářské				44 875,25
3	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	kus	4,000	173,00	692,00
4	M	RMAT0001	skříňka kuchyňská spodní dřezová	kus	1,000	4 019,00	4 019,00
5	M	RMAT0002	skříňka kuchyňská spodní policová	kus	2,000	3 734,00	7 468,00
6	M	RMAT0003	skříňka kuchyňská spodní se zásuvkami	kus	1,000	7 178,00	7 178,00
3	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm	kus	4,000	156,00	624,00
4	M	RMAT0004	skříňka kuchyňská horní nástěnná	kus	4,000	2 909,00	11 636,00
5	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000	182,00	182,00
6	M	60722287	deska dřevotřísková laminovaná tl. do 2800mm tl 28mm	kus	1,000	1 870,00	1 870,00
7	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000	130,00	130,00
8	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	135,00	135,00
9	K	766811251	Montáž políček do kuchyňských skříněk do předvrtaných dírek	kus	14,000	21,80	305,20
10	M	60722280	deska dřevotřísková laminovaná tl 12mm	m2	3,936	293,00	1 153,25
	VV		6*(0,6*0,6)		2,160		
	VV		8*(0,6*0,37)		1,776		
	VV		Součet		3,936		
11	K	766811311	Montáž plných dvířek a čel na zásuvky na kuchyňských skřínkách spodních	kus	10,000	77,80	778,00
12	M	RMAT0005	dvířka	kus	6,000	340,00	2 040,00
14	M	RMAT0006	čela zásuvek	kus	4,000	260,00	1 040,00
13	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	8,000	94,90	759,20
14	M	RMAT0007	dvířka	kus	8,000	340,00	2 720,00
15	K	766811411	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk	kus	18,000	34,70	624,60
16	M	RMAT0005	úchytky		18,000	84,50	1 521,00

29.08.2024

	596211263
	564750105
	916231113
	<i>BET.P20C01</i>
	339921112
	<i>BET.P60P01</i>
	637121113
	<i>58337401</i>
	171111103
	182211121
	233211120
	233211121R
	233211121R

Venkovní úpravy + terasa

Zemní práce- kufr

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 190 mm

Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK BEST-PARKAN I, VÝŠKA 20CM, DÉLKA 50CM, PŘÍRODNÍ

Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

BEST-PALISÁDA PREMIUM, VÝŠKA 60CM, PŘÍRODNÍ

Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých ručně

Svahování násypů ručně

Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm - dodávka + montáž /základ.pro terasu/

Konstrukce terasy - podium, komplet vč.povrch.úpravy a impregnace, bez podlahových prken

Konstrukce terasy - zábradlí /námořní lano na dřevěných sloupcích/ kotvené do konstrukce terasy, vč.závěs.kování

Výšková úprava stáv.šachty nadezděním

Prkna terasová WPC Woodplastic Star Premium 23x137x4000 D+ M

450 052,36

m2	20,450	361,66	7 395,95
m2	84,000	297,00	24 948,00
m	15,000	358,00	5 370,00
ks	35,000	49,19	1 721,65
ks	252,000	232,00	58 464,00
ks	252,000	185,34	46 705,68
m2	15,300	666,00	10 189,80
t	2,300	1 730,00	3 979,00
m3	47,000	232,00	10 904,00
m2	21,554	232,00	5 000,53
ks	20,000	1 420,00	28 400,00
kpl.	1,000	58 960,00	58 960,00
bm	14,500	1 360,00	19 720,00
kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
m2	41,250	3 995,00	164 793,75