

# III Plán výluk na měsíc:

## Ríjen 2023

### ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	39	40.týden							41.týden							42.týden							43.týden							44.týden							POZNÁMKY	
		úsek	kolej	NTV	ZZ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	výkon
<b>trať č. 503</b>																																												
1	73366 A	Liběchov + Liběchov - Mělník	liché + 1	PZ	-	7:00 - 17:00																																		ASP - 320 m + v.č. 1, 3, 5 - Strabag	2x 30 min. spojky			
2	73366 B	Mělník - Liběchov + Liběchov	2 + sudé	PZ	-	7:00 - 17:00																																		ASP - 230 m + v.č. 2, 4, 6 - Strabag	2x 30 min. spojky			
3	73319 A	Liběchov	1, 3 - v.č. 5	ANO	-	7:00 - 14:00	S																																výměna srdcovky v.č. 5, svařování 6 sv R65					
4	73319 B	Liběchov	2, 4 - v.č. 4, 6 (po nám.v.č.2)	ANO	-	7:00 - 14:00		S																															výměna P jazyka a opomice v.č. 4, svařování 5 sv R65					
5	72 D 30 022	Štětí + Štětí - Liběchov	liché + 1	PZ	-	7:00 - 17:00																																	ASP - 400 m + 340 m + v.č. 1, 3, 5 - Strabag	2x 30 min. spojky				
6	72 C 30 022	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + sudé	PZ	-	7:00 - 17:00																																	ASP - 400 m + 340 m + v.č. 2, 4, 6 - Strabag	2x 30 min. spojky				
7	73319 C	Štětí	2, 4 - v.č. 4, 6 (po nám.v.č.2)	ANO	-	7:00 - 14:00			S																														výměna P jazyka a opomice v.č. 4, svařování 5 sv R65					
8	73371 C	Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka	záhl.+2 + záhl.	sudé + TK	PZZ	7:30 - 17:30								X	X	X	X	X																				výkop a betonáž základů TP, stavba TP						
9	73371 D	Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka	záhl.+2 + sudé	TK + sudé	PZZ	7:30 - 17:30								X						P	P	P	P														výkop a betonáž základů TP, stavba TP, kácení stromů, odstranění porostu	jeřábek ŽDJ						
10	73371 E	Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí	záhl.+1 + záhl.	TK + liché	PZZ	7:30 - 17:30																																výkop a betonáž základů TP, stavba TP						
11	73371 F	Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí	v.č. 9 + liché+1 + záhl.	liché + TK	PZZ	7:30 - 17:30																																výkop a betonáž základů TP, stavba TP, výměna 30 ks pražců na KV9 do 1.SK - TO						
12	73320 A	Hoštka	1, 3 - v.č. 5, 3, 9, 11 (mezi nám.v.č.1 a 13)	ANO	-	7:00 - 14:00																																	výměna L jazyka a opomice v.č. 3 a P jazyka a opomice v.č. 11, svařování 10 sv R65					
13	73320 B	Hoštka	2, 4 - v.č. 6	ANO	-	7:00 - 14:00																																	výměna L jazyka a opomice v.č. 6, svařování 5 sv R65					
14	73320 C	Polepy + Polepy - Hoštka	zhl.+záhl.+1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00																																	výměna P jazyka a opomice v.č. 1, svařování 5 sv R65					
15	73226 D	Litoměřice d.n.	2 + zhl.+ záhl. žerosecké	ANO	-	7:00 - 7N - 18:00																																výměna pražců a ŠL ve v.č. 20, 22, 24 - N+N, SVK - 250m - N+N, ASP - v.č. 20, 22, 24 - Strabag, výměna P jazyka a opomice v.č. 20, svařování 5 sv R65						
16	73226 B2	Litoměřice d. n. - V. Žeroseky	2	ANO	PZZ	8:00 - 85N - 23:59																																rekonstrukce tratě koleje, výstavba protihlukové stěny - SS	pokračuje do 18.12.					
17	73226 F	V.Žeroseky	záhl.+zhl. litoměřické 2	NE	-	7:00 - 15:00																																CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N						
18	75023 C	Sebuzín - V.Žeroseky	-	NE	SSZ	8:00 - 12:00																																	výměna vysílacího bodu GSM-R BTS					
19	73321 B	Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov	zhl.+záhl.+2	ANO	-	7:00 - 17:00																																	výměna P + L jazyka a opomice v.č. 12, svařování 10 sv R65, odstr.def.vad, svařování ? sv., odstr.blát.míst	SVP				
20	72 A 30 711	Ústí n. L. Střekov - Sebuzín	1	ANO	-	7:00 - 17:00																																	odstranění def.vad, svařování ? sv., odstranění blátivých míst	SVP				
21	73322 A	Ústí n. L. Střekov	8 + v.č. 39ab	NE	-	7:00 - 15:00																																kovářské práce ve v.č. 39ab - TO, 2x naváření opornic v.č. 39ab - N+N						
22	73322 B	Ústí n. L. Střekov	2 + v.č. 41A	NE	-	7:00 - 14:00																																kovářské práce, broušení v.č. 41A	SVP					
23	73322 C	Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - Ústí n. L. západ	6 (po nám.v.č.43)	NE	-	7:00 - 14:00																																výměna 2x LIS a 4 ks pražců pod LIS u návěstidla L6, svařování 4 sv. R65						
24	73312 C	Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - Ústí n. L. západ	v.č. 59 + 2	ANO	-	7:00 - 15:00																																výměna L jazyka a opomice v.č. 59, svařování 8 sv R65	přesun z 6.9					
25	75023 D	Ústí n. L. Střekov - Boletice n.L.	-	NE	SSZ	12:00 - 16:00																																výměna vysílacího bodu GSM-R BTS						
26	72 D 30 794	V. Březno + V. Březno - Ústí n. L. Střekov	liché + 1	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 7:00																																výměna pražců ve v.č. 1, 3 + DKS - N+N, ASP - 670 m + v.č. 1, 3, 5, demont. a mont. přejezdů v km 439,133 a 439,279 - Strabag	2x 30 min. spojky 2x UZAVÍRKA					
27	73369 A	Ústí n. L. Střekov - V. Březno + V. Březno	2 + sudé	ANO	PZZ	7:00 - 4N - 7:00																																výměna pražců ve v.č. 2, 4 + DKS - N+N	2x 30 min. spojky					
28	73369 A1	Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ	sudé + 2	jen TK	PZZ	7:00 - 19:00																																ASP - 860 m + v.č. 2, 4, demont. a mont. přejezdů v km 439,133 a 439,279 - Strabag	2x UZAVÍRKA					
29	72 C 30 963	Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ	sudé + 2	jen TK	PZZ	7:00 - 19:00																																ASP - 560 m + 800 m, demont. a mont. přejezdů v km 452,796 - Strabag	UZAVÍRKA					
30	73370 A	Děčín východ + Děčín východ - Boletice n.L.	záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 21:00																																ASP - 2.350 m, demont. a mont. přejezdů v km 452,796 a 453,031 - Strabag	2x UZAVÍRKA					
31	73370 B	Děčín východ	v.č. 1 + 1	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																																výměna L jazyka a opomice v.č. 1, výměna 2x LIS na ZV1 a 2x LIS v km 453,350, svařování 6 + 4 sv. S49	2 ČELA, UTS60					
32	73276 A	Děčín východ	14a, 24a - v.č. 77, 78	ANO	-	7:00 - 16:00																																výměna P jazyka a opomice v.č. 78, svařování 8 sv. S49, broušení v.č. 77, 78	UTS60					
33	73276 B	Děčín východ	24, 26, 28	ANO	-	7:00 - 15:00																																úprava šterkového lože do profilu, svaz šterku, odstranění porostu strojně	SVP, UTS60					
34	73374 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n.	v.č. 113 + TK	NE	-	22:00 - 4:40																																naváření L opomice v.č. 113 - N+N						
<b>trať č. 544</b>																																												
35	73348 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb	záhlaví + TK + záhlaví	ANO	-	8:00 - 7N - 17:30																																třetí podbití, regulace TV, úpravy po změně hydrologických podmínek						
<b>trať č. 527</b>																																												
36	73376 A	D. Beřkovic + D. Beřkovic - Vraňany + Vraňany	záhl.+1 + záhl.	jen TK	PZZ	7:00 - 15:00																																odstranění porostu - N+N	2x MHS					
37	75023 B	Hněvice - Vraňany	-	NE	SSZ	1:00 - 5:00																																výměna vysílacího bodu GSM-R BTS						
38	75023 A	Roudnice n.L. - D. Beřkovic	-	NE	SSZ	21:00 - 1:00																																výměna vysílacího bodu GSM-R BTS						
39	73324 A	Hněvice	310 - v.č. 306, 307	ANO	-	7:00 - 4N - 17:00																																výměna pražců ve v.č. 306, 307 - N+N						
40	73324 B	Hněvice	v.č. 313	ANO	-	7:00 - 4N - 10:00																																výměna pražců ve v.č. 313 - N+N						
41	73324 C	Hněvice	310a - v.č. 314	NE	-	10:00 - 17:00																																výměna pražců ve v.č. 314 - N+N						
42	73324 D	Hněvice	304, 306 (po nám.v.č. 302)	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																výměna pražců od KV304b, ASPv (26.10. - 7:00 - 14:00) - N+N						
43	73324 E	Hněvice	v.č. 313	PZ	-	14:00 - 16:30																																ASPv - v.č. 313 - N+N						
44	73324 F	Hněvice	310 - v.č. 306, 307	PZ	-	16:30 - 19:00																																ASPv - v.č. 306, 307 - N+N						
45	73282 E	Bohuš																																										



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4071800

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6d9185da-e84c-45f2-b6e4-37bbfe9b8fdd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.10.2023 09:06:10



3eb1f40c-7e40-4475-8948-0440a06f5924