


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 06.09.2023, v souladu s ustanovením Smlouva o dílo § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785, je plátcem DPH
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Zastoupený: Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
Kontaktní osoba: 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Radlická 333/150 150 57 Praha 5, pobočka Brno
č.ú.: 105753340/0300
dále jen „objednatel“

a

Obchodní firma

Atregia s.r.o.

Sídlo: Vážného 10, PSČ 621 00, Brno
zapsaná: v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 79922
IČO: 020 17 342
DIČ: CZ 02017342
zastoupená: Ing. Martina Vokřálová Trnková, jednatelka
kontaktní osoba: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 6177992399/0800
dále jen „dodavatel“

Objednatel i zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo pro dopracování projektu sadových úprav „Studie využitelnosti volných městských ploch v lokalitě Sadová“, ve článku IV. Termín trvání díla. Trvání smlouvy a její ukončení, a to bod 1. uvedeného článku.

Původní znění:

VI.

Doba trvání smlouvy a její ukončení

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.09.2023.

Nové znění:

VI.

Termín trvání díla. Trvání smlouvy a její ukončení

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.03.2024.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Ostatní náležitosti SOD zůstávají beze změny. Dodatek č.1 je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží objednatel 2 paré a dodavatel 1 paré.

Doložka dle

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 20. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 27.09.2023 usnesením č. 23R20/04.


Za objednatele:

V Brně dne 9.10.2023

Za zhotovitele:

V Brně dne 16.10.2023


Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole


Ing. Martina Vokřálová Trnková
jednatelka