

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2204060767

**o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a
autorského dozoru projektanta v rámci projektu
„5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN -
Fakultní nemocnice Motol, Praha“**

uzavřená mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

AIR TECHNIC Clima s.r.o.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel odstoupil od projektu OPŽP s názvem „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha“, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006704 a zajistil financování projektu v rámci výzvy Národního plánu obnovy číslo 12/2021 „Energetické úspory veřejných budov“ s registračním číslem projektu 5211200158 s názvem projektu „Snížení energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha“;
- (B) Předpokládaný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli stavby podle Smlouvy na projekt je 1. 2. 2022 a skutečný termín protokolárního předání a převzetí staveniště byl 27. 9. 2022, je vzhledem k tomuto posunut termín dokončení a předání dokončeného díla Objednateli, a to nejpozději do **25. 6. 2024**;
- (C) Smluvní strany mají zájem provést změnu Smlouvy v souladu s ustanovením odst. 17.7. Smlouvy provést formou dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“);

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená:

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AIR TECHNIC Clima s.r.o.

se sídlem Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 039 08 232

DIČ: CZ039 08 232

číslo bankovního účtu: 107-9822090237/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239728

zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V souvislosti protokolárním předáním staveniště zhotoviteli stavby dne 27. 9. 2022 dochází k posunu termínů dokončeného díla Objednateli a to včetně souvisejících milníků a činností.

2.2 Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 4.2. Smlouvy. Nově zní:

Zahájení poskytování služeb	:	neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy
Předpokládaná doba poskytování služeb		24 měsíců (06/2022 – 06/2024)
Předání a převzetí staveniště	:	do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy na Projekt (předpokládaný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli je 1. 2. 2022, skutečný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli je 27. 9. 2022)
Termín ukončení realizace Stavby	:	Stavba musí být dokončena a předána Objednateli nejpozději do 25. 6. 2024
Ukončení poskytování služeb	:	okamžikem předání dokončené Stavby bez vad a nedodělků nebo okamžikem odstranění vad a nedodělků identifikovaných při předání dokončené Stavby

- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že text ve Smlouvě ve smyslu „projekt OPŽP s názvem „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006704“ se ruší a nahrazuje se novým zněním:

projekt financovaný z Národního programu Životní prostředí /NPŽP/ v rámci Národního plánu obnovy /NPO/, výzvy číslo 12/2021 „Energetické úspory veřejných budov“ s registračním číslem projektu 5211200158 s názvem projektu „Snížení energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha“.

- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že ujednání v odst. 5.6. Smlouvy o údajích, které musí být uvedeny na účetních dokladech, se doplňuje o nové písmeno:

l) *Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.*

Číslo výzvy: NPŽP- NPO 12/2021

Registrační číslo: 5211200158

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 1 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Poskytovatel s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 1 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 207/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne datum viz elektronický podpis

27. 10. 2023



Fakultní nemocnice v Motole



V Praze dne datum viz elektronický podpis

24.10.2023



AIR TECHNIC Clima s.r.o.