

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022-1270/OMH

ze dne 15. 12. 2022
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-
 Podmokly
Statutární zástupce Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Kamenická huť sv. Rocha**
Sídlo: Malátova 11, Praha 5
Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 47119896
DIČ: CZ47119896
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 22817011/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku:

1. Dle SOD č. objednatele 2022-1270/OMH ze dne 15. 12. 2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **495 000,00 Kč bez DPH**. Smluvní strany se vzájemně dohodly na vícepracích a méněpracích. Podstavec pomníku bude osazen novými opracovanými kamennými bloky, stávající přilehlé bloky budou přisazeny - vícepráce. Dvě schodnice budou kamenicky doplněny, celková výměna nebude realizována – méněpráce, - viz. příloha č. 1.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-1270/OMH bez DPH	495 000,00 Kč bez DPH
Cena prací – více práce	94 400,00 Kč bez DPH
Cena prací – méně práce	- 35 000,00 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH	554 400,00 Kč
----------------------------------	----------------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

Tento dodatek č. 1 se sjednává s účinností od 31 .10. 2023.

Děčíně dne

.....
Objednatel
Bc. František Kučera, vedoucí OMH

.....
Zhotovitel
[REDAKCE] jednatel společnosti