

DODATEK č. 1 ke SOD ze dne 18.7.2023

I. Smluvní strany

1. VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: KB Bruntál
Číslo účtu: 1704771/0100
Tel/fax: 554 711 051 / 554 710 480
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

dále jen objednatel

2. VLIVA Krnov s.r.o.

Sídlo: Chářovská 1124/119
Zastoupena: Vladimírem Valáškem – jednatelem
IČ: 47679743
DIČ: CZ47679743
Bankovní spojení: KB a.s., Krnov
Číslo účtu: 19-4471390277/0100
Tel/fax: 554 612 216
E-mail : vliva@vliva.cz

dále jen zhotovitel

PŘEDMĚT dodatku č.1

Realizace díla – „**Obnova vodovodu Rýmařov, ul. Opavská – řad D6**“

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek smlouvy.

MĚNÍ SE:

VI. Termín plnění

1. Mění se bod č. 2.

Dílo bude dokončeno zprovozněno do : **23.10.2023**
Konečné povrchové úpravy budou dokončeny do : **15.11.2023**

Ostatní body a ustanovení SOD ze dne 18.7.2023 SE NEMĚNÍ.


„Obnova vodovodu Rýmařov, ul. Opavská – řad D6“

XVII. Závěrečná ujednání

10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 18.7.2023.

V Bruntále dne: 27. 10. 2023


za objednatele
Ing. Petr Klouda
předseda představenstva


Ing. Stanislav Koř
člen představenstva

V Krnově dne : 23.10.2023


za zhotovitele
Vladimír Valášek
jednatel

VLIVA Krnov s.r.o.⁻⁵⁻
794 01 KRNOV, Cháfovská 119
IČ 47679743, DIČ CZ47679743
Tel./fax: 554 612 216, 554 614 157

