

MŠ JOSEFA GOČÁRA (ŠKROUPOVA) – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ PŘÍPRAVNY JÍDEL

Popis	2023		
	Červenec	Srpen	Září
Zahájení díla 1.7.2023			
Modernizace výtahu			
ZTI, ÚT, CHL			
Elektro			
Interiér dveře, kompletace			
Stavební práce, obklady a dlažby, podlah.krytiny			
Malby a nátěry vč.úklidu			
Připravenost pro zaměření GASTRO 31.7.2023			
Dokončení pro interier 24.8.2023			
Stavební úpravy zásobovací rampy			
Zámečnické konstrukce zásobovací rampy			
Předání díla 29.9.2023			