

## SOUPIS OBJEKTŮ

**Stavba: Silnice III/36740: Bělov - Žlutava**

Objekt	Název	Cena dle Sod a dodatku č.1	Cena dle dodatku č.2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	433 753,20	433 753,20
SO 101	Silnice III/36740	22 311 216,26	22 944 475,46
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		633 259,16
SO 102.1	Dopravné inženýrské opatření	280 425,54	280 425,54
SO 103	Sjezdy, připojení MK, ÚK	511 095,18	511 095,18
<b>Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:</b>		<b>21 872 512,63</b>	<b>24 169 749,38</b>

### Dodatek č. 1

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 2 169 929,96 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: -505 952,37 Kč**

**Nárůst ceny v Kč bez DPH: 1 663 977,59 Kč**

**Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]: 7,61%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 23 536 490,22 Kč**

**DPH 21 %: 4 942 662,95 Kč**

### Dodatek č. 2

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 633 259,16 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč**

**Nárůst ceny v Kč bez DPH: 633 259,16 Kč**

**Nárůst ceny dle dodatku č. 2 [%]: 2,90%**

**Nárůst ceny celkem [%]: 10,50%**

**Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 24 169 749,38 Kč**

**DPH 21 %: 5 075 647,37 Kč**

**Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 29 245 396,75 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 3. 10. 2023

Datum: 4. 10. 2023