

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00062/2023

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

PD - „Úpravy odstavné a manipulační plochy v areálu TSM, Kralupy nad Vltavou “

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ236977

Zastoupené: starostou města panem Liborem Lesákem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Marcela Horčíčková, tel.: 315 739 886, marcela.horcickova@mestokralupy.cz

Marta Ulmová, tel.: 315 739 884, marta.ulmova@mestokralupy.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Cettl

Se sídlem: Přemyslova 1041, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 70577277, CZ7204032693

Zastoupen: Jiřím Cettlem

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zástupce pro věci smluvní i technické:

(dále jen „zhotovitel“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 23/22/4/5, ze dne 09.10.2023 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, na změně konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst.1 smlouvy, a to následovně:

Původní cena vyplývající ze smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	75.800,- Kč
DPH 21%	15.918,- Kč
Cena vč. DPH	91.718,- Kč

Nová cena vyplývající z výše uvedených víceprací:

Cena bez DPH	88.300,- Kč
DPH 21%	18.543,- Kč
Cena vč. DPH	106.843,- Kč


2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

- Cenová nabídka + schéma výsypné vany


V Kralupech nad Vltavou, 16.10.2023

Objednatel:



V Kralupech nad Vltavou, 19.10.2023

Zhotovitel:



Město Kralupy nad Vltavou
Odbor RiSM
Palackého náměstí 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 00236977

NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ:

ÚPRAVY ODSTAVNÉ A MANIPULAČNÍ PLOCHY V AREÁLU TSM V KRALUPECH NAD VLTAVOU


posílám nacenění dodatku podle schématu upravené vany.

Stavební řešení + koordinace	4.500,-
Statika	6.000,-
ZTI	2.000,-
Celkem bez DPH	12.500,-Kč
DPH 21%	2.625,-
Celkem s DPH	15.125,-Kč

Jiří Cettl
Přemyslova 1041
278 01 Kralupy nad Vltavou

IC: 70577277
DIČ: CZ7204032693

schemat. půd výsypné vany



schémat. pod řez výsypnou vanou

