

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14/2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Kotěrova 828, Divišova 829,830 – odstranění vlhkosti sklepních prostor domu – technická pomoc**

Objednatel: **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon: xxx

ID datové schránky rkyk8m9

IČ: 648 11 069

DIC: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Ing. arch. Jan Mádlík**

Sídlo: Slezská 368/2, 500 03 Hradec Králové

Telefon: xxx

Email: xxx

ID datové schránky: 0hhapfn

IČ: 66833931

DIC: CZ7006133046

Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nebylo možné předpokládat (nefunkčnost odkanalizování dešťových svodů), se rozšiřuje předmět díla a mění se cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 24. 10. 2023.

II.

1. Původní text čl. IV. odst. 2, písm. a) – c) „Doba plnění“ se mění následovně:

Termín dokončení díla:

- a) nejpozději do 6 týdnů od vydání závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové (dále jen OPP);
- b) podání žádosti o vydání závazného stanoviska na OPP do 12.12.2023;
- c) ohlášení na stavební úřad do 7 dnů od vydání stanoviska OPP;

2. Původní text čl. V. odst. 1, „Cena za dílo“ se mění následovně:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

- a) celková smluvní cena činí bez DPH 133 400,00 Kč
slovy: jedno sto třicet tři tisíc čtyř sta korun českých

b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21%28 014,00 Kč

c) celková smluvní cena činí včetně DPH 161 414,00 Kč

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 26. 10. 2023

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Jan Mádlík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovil: Luxova H.

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 26.10.2023