

## **DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**

### **„Výmĕna hořáku a vybudování palivového hospodářství na extra lehký topný olej včetně optimalizace rozvodů plynu v kotelnĕ nemocnice Turnov“**

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvĕ o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### **SMLUVNÍ STRANY část I**

##### **Objednatel**

Obchodní firma: **NELI servis, s.r.o.**  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13087  
sídlo: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec  
Zastoupený: Ing. Janem Raisem, MBA, jednatelem  
Prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, jednatelem  
IČ: 25028138  
DIČ: CZ25028138  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 27-1864670217/0100

a

##### **Zhotovitel**

Obchodní firma/název: **Ventos Energy Solutions a.s.**  
Sídlo: Rumburk, Tovární č. p. 205, okres Děčín, PSČ 40801  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2712  
Zastoupený: Ing. Michal Bakajsa, předseda představenstva  
Ing. Petr Hanek, člen představenstva  
IČ: 25028324  
DIČ: CZ25028324  
Bankovní spojení: Unicredit bank  
Číslo účtu: 1387409808/2700

#### **Předmĕtem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami:**

1. V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel přistoupil k posunu termínu instalace olejového hořáku včetně příslušenství z 10 týdnů na 20 týdnů. Tento časový posun realizace však nebyl promítnut do fakturace, která byla v Kupní smlouvĕ sjednána jako jednorázová bez záloh.

**V souvislosti se shora uvedeným se tímto Dodatkem č. 1 mění původní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2. 8. 2023 takto:**

#### **PLATEBNÍ PODMÍNKY část VII**

##### Článek 2: Postup fakturace

- Cena díla bude hrazena ve dvou etapách** na základě dvou daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem.
  - Faktura:** ve výši max. 40 % ceny díla

**2. Faktura:** v zůstatkové ceně díla

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Rumburku

V Liberci

.....  
Ing. Michal Bakajsa  
Předseda představenstva  
Ventos Energy Solutions a.s.

.....  
Ing. Jan Rais, MBA  
jednatel NELI servis, s.r.o.

.....  
Ing Petr Hanek  
Člen představenstva  
Ventos Energy Solutions a.s.

.....  
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  
jednatel NELI servis, s.r.o.