

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	2	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Berounky		
Název akce	VN Horské domky		
Zhotovitel akce	SENEA spol. s r.o., sídlo: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 62620401, DIČ: CZ62620401		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	955273
Zdroj financování	§35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	006/S945/2022/003, 30.05.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	6 453 770,14
Dodatky SoD, datum uzavření	dodatek č. 1, 4.11.2022		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	7 006 285,73		
Specifikace (popis) změny			
Situování: VON			
Popis: Položka č. 21 - Přeložka výtlačného vodovodu v případě jeho porušení.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Součástí rozpočtu byla položka pro přeložku vodovodu v případě, že by došlo k jeho porušení během výstavby. Během provádění prací nedošlo k porušení řadu a z tohoto důvodu nebyla provedena jeho přeložka.			
Přílohy			
Příloha č. 1 VN Horské domky - vodovod - Měněpráce			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (měněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	100 000,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (měněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	207 819,78		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	660 335,37		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	10,232		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	6 906 285,73		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	17.10.2023		
Zástupce vedoucího ST	17.10.2023		
Vedoucí ST	17.10.2023		
Zhotovitel	17.10.2023		
Záznamy o změnách ve SD			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCRST22
Stavba: VN Horské domky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2.3.2022

Zadavatel: IČ:
LESY ČR s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ: 62620401
SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí DIČ: CZ62620401

Projektant: IČ:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
[REDACTED] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			100 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	100 000,00	21 000,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			121 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	LCRST22		
Stavba:	VN Horské domky		
Místo:		Datum:	2.3.2022
Zadavatel:	LESY ČR s.p.	Projektant:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Zhotovitel:	SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 000,00	121 000,00
VON	VON	100 000,00	121 000,00
VON	Méněpráce	100 000,00	121 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Horské domky
Objekt: VON - VON
Soupis: VON - Méněpráce

Místo: Datum: 2.3.2022
Zadavatel: LESY ČR s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Zhotovitel: SENE A spol. s r.o. Spálené Poříčí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							100 000,00	
D 0 Vedlejší a ostatní náklady							100 000,00	
21	K	R20	Přeložka výtlačného vodovodu DN 100	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	
PP			Přeložka výtlačného vodovodu DN 100					