

**DOHODA O VYROVNÁNÍ****Ke smlouvě o dílo č. 006/S945/2022/003****VN Horské Domky**

dle ustanovení § 1746 odst. 2 a ustanovení §1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SENEA spol. s r.o.**

se sídlem Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

IČO: 626 20 401

DIČ: CZ62620401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6168

zastoupená: Ing. Mojmírem Dostálem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 725247369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci dohody“ a každý jednotlivě jako „účastník dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání (dále jen „dohoda“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Účastníci dohody uzavřeli dne 30. 5. 2022 Smlouvu o dílo č. 006/S945/2022/003 (dále též jako „Smlouva“) na zhotovení stavby „VN Horské Domky“ (dále též jako „dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2022 (dále též jako „Dodatek“), kterým došlo k navýšení ceny za dílo na 7 006 285,73 Kč. Dílo dle Smlouvy bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. Smlouva byla ukončena.
2. Účastníci dohody konstatují, že došlo k pozdnímu předání staveniště oproti termínu dohodnutému ve Smlouvě, a to v délce 36 dní. Staveniště mělo být předáno dne 19. 5. 2023, ale k jeho předání došlo až 24. 6. 2023. V souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 Smlouvy tak došlo k posunu termínu pro provedení díla z 31. 8. 2023 na 6. 10. 2023.
3. Na staveništi se nacházel výtlačný vodovodní řad, jehož správcem je Vodárna Plzeň a.s. V položkovém rozpočtu byla vyčleněna položka pro přeložku výtlačného vodovodu v případě jeho poškození v souvislosti s prováděním díla.
4. K poškození výtlačného vodovodu v souvislosti s prováděním díla nedošlo. Stav vodovodního řadu včetně jeho protokolární předání zpět správci (Vodárna Plzeň a.s.) objektivně nemohl být ověřen dříve, než došlo k úplnému vyklizení staveniště zhotovitelem, ke kterému došlo dne 17. 10. 2023. Nerealizace přeložky výtlačného vodovodu je méněprací, která má vliv na celkovou cenu díla.
5. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle Smlouvy, tj. za účelem odsouhlasení méněprací.

## II.

### Práva, povinnosti a prohlášení Smluvních stran

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedených v čl. I. dohody se účastníci dohody dohodli na ceně méněprací ve výši **100 000 Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bez DPH. Celková cena za dílo dle Smlouvy tak činí **6 906 285,73 Kč bez DPH** (slovy: šest milionů devět set šest tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých sedmdesát tři haléřů bez DPH).
2. Účastníci dohody prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky vyplývající ze Smlouvy byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

### III.

#### **Criminal Compliance doložka**

1. Účastníci dohody níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému z účastníků dohody nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

### IV.

#### **Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky dohody právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky dohody.
3. Zastupuje-li každého účastníka dohody osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každý účastník dohody.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list
  - Příloha č. 2 – Rozpočet - méněpráce

V Plzni, dne .....

Za objednatele:

.....  
[REDACTED]  
[REDACTED] ST – OP Berounky  
Lesy České republiky, s.p.

V ....., dne .....

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Mojmír Dostál**  
jednatel  
SENEA spol. s r.o.