

* K U O L X 0 0 Y R Q T O *

KUOLX00YRQTO

Smlouva / objednávka číslo :

2015/02904/OVZI/DSM/3

Průvodní list příloh



P R I L O H A



Číslo smlouvy objednatele: 2015/02904/OVZI/DSM/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍze dne 17. 9. 2015 o provedení projektových, průzkumných, a inženýrských prací
a činností pro akci**„Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice“,**uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ : 606 09 460
DIČ: CZ 606 09 460
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 2. 3. 2015
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Michaela Dudková, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.pobočka Olomouc
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 54592, dne 5. 10. 2012

Se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
Zastoupený: Ing. Pavlem Malendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Pavel Malenda

telefon/fax: [REDACTED]
e-mail: info@eprojekce.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Olomouc
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní
č. 2015/02904/OVZI/DSM ze dne 17. 9. 2015**

ČÁST A.

Dne 17. 9. 2015 uzavřel Olomoucký kraj se společností M&B eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 29453968, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02904/OVZI/DSM na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení stavby) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS). Tato dokumentace řeší energeticky úsporná opatření (zateplení, výměna oken) na objektech SPŠ Hranice, Studentská 1384, 753 01 Hranice.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Výše uvedená smlouva na zpracování DSP+DPS byla uzavřena v době, kdy ještě nebyly známy přesné podmínky výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP 2014-2020). 19. výzva OPŽP 2014-2020, která je zaměřena na projekty energeticky úsporných opatření byla vyhlášena dne 1. 12. 2015. Následně dne 21. 12. 2015 byl zveřejněn Metodický pokyn pro návrh větrání škol. Dle tohoto pokynu je nutné zajistit splnění požadavků Vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů na množství přiváděného vzduchu do učeben. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutné pozastavit projekční práce do doby, než objednatel rozhodne o dalším postupu. Následně bylo objednatelem rozhodnuto, že projekt nuceného větrání bude zadán samostatnou smlouvou. S ohledem na provázanost obou projektových dokumentací je nutné upravit termíny plnění stanovené výše uvedenou smlouvou. Zároveň je v souladu s metodikou OPŽP 2014-2020 nutné jako povinnou přílohu žádosti zpracovat Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

V čl. III. odstavci 5A Smlouvy o dílo se doplňuje:

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Součástí projektové dokumentace musí být:

- Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu (dále jen Odborný posudek).

Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Předání DSP+DPS vč. Odborného posudku do 28. 3. 2016
 - b) Termín předání čístopisu DSP+DPS
sanace zdiva: nejpozději do 28. 3. 2016
 - c) Zajištění pravomocného stavebního povolení včetně předání DSP+DPS se
zpracovanými připomínkami ze stavebního řízení do 31. 5. 2016

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo následovně:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1.9.2015 a činí:

1. 1. cena na vypracování DSP+DPS a inženýrské činnosti

cena za vypracování DSP+DPS bez DPH	50 000,- Kč
DPH 21%	10 500,- Kč
celkem včetně DPH	60 500,- Kč
cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	5000,- Kč
DPH 21%	1 050,- Kč
celkem včetně DPH	6 050,- Kč

cena za zpracování Odborného posudku	9 500,- Kč
DPH 21%	1 995,- Kč
celkem včetně DPH	11 495,- Kč

cena celkem bez DPH	64 500,- Kč
DPH 21%	11 550,- Kč
cena celkem s DPH	78 045,- Kč

Celková cena s DPH dle dodatku č. 1 činí (slovy: sedmdesátosmtisícčtyřicetpětkorunčeských)

1. 2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	500,- Kč/hod.
DPH 21 %	105,- Kč/hod.
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	605,- Kč/hod.

(cena za výkon činností ZŘ včetně DPH slovy: šestsetpět korun českých za hodinu)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- a) první faktura ve výši **59 895,- Kč** včetně DPH (49 500,- Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DSP+DPS a 100 % ceny za zpracování Odborného posudku;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP+DPS objednateli;
- b) druhá faktura ve výši **18 150,- Kč** včetně DPH (15 000,- Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
- c) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatel (sazba 500 Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od ukončení provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. IX. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b), nebo c) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Ostatní ujednání čl. IX. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku: „Cenová nabídka – kalkulace ceny za zpracování Odborného posudku“. *Nepřipomínkováno*
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 2. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 22.2.2016


V Přerově dne: 22.2.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
a evropských programů



Ing. Pavel Malenda
jednatel

eProjektor

Čechova 106/3, Přerov
IČ: 29453968 DIČ: CZ29453968