

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: _ / 4	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
(a) Přehled změn stavby	1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek	2	Dodavatel
(c) Fotodokumentace		
(d) Situace změn		
(e) Zápis z KD		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

rekonstrukce odvodňovacího příkopu

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: neřeší se

Zdůvodnění změny:

Pro zajištění funkčnosti stávajícího odvodnění podél opravovaného úseku Rozvadovské spojky bylo nezbytně nutné vyčistit příkop zpevněný betonovými žlabovkami.

Technický popis nového řešení:

Soupis prací byl navýšen o likvidaci násosů, vykácení vzrostlé zeleně, vyprofilování svahů v délce 280 bm, součástí je i obnova betonových žlabovek v cca 10% z celkového rozsahu. Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	302 260,00	302 260,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

jméno: xxxxxxxxxx

datum

podpis

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno: xxxxxxxxxx

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK)

jméno: Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Zhotovitel

jméno: xxxxxxxxxx

datum

podpis

Číslo paré: