

Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	_ / 6	6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájm 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
(a) Přehled změn stavby	1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek	2	Dodavatel
(c) Zápis z KD		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

vypuštění prací CETIN

<p>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: neřeší se</p> <p>Zdůvodnění změny: Na základě dohod a smluv mezi Objednatel a správcem dotčené sítě bude stavební objekt SO 407 Přeložka CETIN financován odlišným způsobem a realizován jiným dodavatelem (vybraným správcem sítě).</p> <p>Technický popis nového řešení: Uvedený stavební objekt SO 407 Přeložka CETIN byl vypuštěn ze soupisu prací. Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 6 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.</p>

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-359 380,26	0,00	-359 380,26

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno: xxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno: xxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK)	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: xxxxxxxxxx	datum	podpis
			Číslo paré: