

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Střední škola řemesel a Základní škola Hořice

Sídlem: Havlíčkova 54, 508 01 Hořice

IČ: 00087998

zastoupená: Mgr. Bc. Jiří Kopecký, ředitel školy

(dále také „objednatel“)

a

B.C.M.COMPANY s.r.o.

Sídlem: Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí

IČ: 07890869

DIČ: CZ07890869

zastoupená: Martinem Javůrkem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43364

(dále také „zhotovitel“)

Preambule

V návaznosti na vyhlášené zadávací řízení uzavřely smluvní strany dne 2.6. 2023 smlouvu o dílo. V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny rozdíly skutečného stavu stavby oproti projektové dokumentaci. Pro jednotlivé změny byly stranami projednány změnové listy č. ZL01-ZL08, kterými strany dohodly odlišnosti při provádění stavebních prací. Na základě této skutečnosti se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo a tomto dodatku č. 1.

Článek 1. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 1.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:

1.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a na své nebezpečí zajistit pro objednatele stavební práce „Rekonstrukce kuchyně“ (dále jen dílo). Rozsah díla je vymezen v projektové dokumentaci zpracované Radkem Vondrou, IČ 13207245 v 11/2021. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL08.

2. Ustanovení odst. 2.2 se upravuje takto:

2.2 Zhotovitel provede stavební práce podle harmonogramu upravenému v rámci dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen hotové dílo, bez zjevných vad a nedodělků, předat objednateli nejpozději do 6.10. 2023.

3. Ustanovení odst. 3.1 nadále zní:

Cena za dílo je sjednána ve výši 5 672 271,45 Kč bez DPH (slovy:pětmilionůšestsetšedesátdvatisícedvěšedesátjedna koruna česká a čtyřicetpět haléřů). K ceně bude připočteno DPH ve výši podle platných právních předpisů. Cena je stanovena oceněním rozpočtu zhotovitelem a oceněním změnových listů ZL01-ZL08.

3. Dále se do ustanovení 13.6 doplňuje nový bod tohoto znění:

d) Příloha č. 4 – Změnové listy ZL01-ZL08

4. Další ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

5. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

6. Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Hořicích dne 6.8.2023

Ve Vrchlabí dne 6.8.2023



Mgr. Bc. Jiří Kopecký, ředitel školy

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOŘICE
Havlíčková 54, 508 01 Hořice
tel. 493 623 121 ④



Martin Javůrek, jednatel

