

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. objednatele: DPMO/2023/70/041, č. zhotovitele 8-015/123/00

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

**1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva, a.s.

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva, a.s.

**(dále jen objednatel)**

a

**2. ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**

17.listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc

IČ: 25849280, DIČ: CZ25849280

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2274

adresa datové schránky: spkcqhn

zastoupený: Ing. Františkem Babicou, místopředsedou představenstva

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní stany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se upravují a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12 05 2023 (dále jen "smlouva") tak, aby odpovídala změněnému ujednání stran.

### II. Předmět dodatku

1. S ohledem na vyšší množství variant umístění dobíjecích stanic se zhotovitel s objednatelem dohodli na změně odstavce 1. kapitoly III. Doba plnění a kapitoly V. Cena díla a platební podmínky takto:
2. Odstavec č. 1 článku č. III. Doba plnění se mění a nově zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat hlavní části technické studie objednateli takto:

- Lokalita Tabulový vrch únor 2023
- Lokalita Farmak a Odstavná plocha autobusů prosinec 2023
- Kompletní předání včetně projednání a dokladové části březen 2023

3. Článek č..V. Cena díla a platební podmínky se mění a nově zní následovně:

V.

### Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí 315 000,- Kč (slovy třístapnácttisíc korun českých) bez DPH. Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.
2. Zhotovitel, jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nimž se podle této smlouvy zavázal.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 40 % celkové částky tj. 126 000,- Kč (slovy stovdvačesttisíc korun českých). Záloha je splatná na účet zhotovitele č.....vedený u.....do deseti dnů od podpisu této smlouvy.
5. Po předání a převzetí hotového díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny a bude v ní uvedeno také číslo této smlouvy, datum splatnosti a od celkové fakturované částky bude odečtena poskytnutá záloha. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí díla.
6. Faktura je splatná do třiceti dnů od jejího doručení objednateli.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
8. V případě, že zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce podle ustanovení § 106 a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebo bude na faktuře uveden jiný než tzv. určený účet podle § 96 citovaného zákona, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a citovaného zákona.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem.

V Olomouci dne 18-10-2023

V Olomouci dne 24.10.2023

objednatel  
Ing. Jaroslav Michalík  
předseda představenstva  
DPMO a.s.

zhotovitel  
Ing. František Babica  
místopředseda představenstva  
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.  
člen představenstva  
DPMO a.s.