

oddíl KDS bod	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	NT
---------------------	---------------------------	--------	------	----



Zápis o předání a převzetí díla

Datum zahájení přejímacího řízení: 22.6.2022, 9:00 hod

Při převzetí zastupuje objednatel: Ing. Martin Volný - TDS

Při předání zastupuje zhotovitele: [REDACTED]

Název stavebního díla: **HAVÁRIE HRADEBNÍ ZDI SPOJOVACÍHO KŘÍDLA
HORNÍHO HRADU V AREÁLU NKP SHaZ BEČOV
NAD TEPLOU**

Místo stavby: Areál NKP SHaZ Bečov nad Teplou

Popis díla: Jedná se o provedení opravy trhlin v kamenném zdivu, přezdivání části kamenného zdiva, opravy omítek a nové omítky. Déle bylo provedeno hloubkové spárování zdiva a kleneb.

Objednatel: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
zastoupený Mgr. Mgr. et Mgr. Petrem Speichalem, ředitelem územní památkové správy v Praze,
bankovní spojení: [REDACTED], č. ú.: [REDACTED]
zástupce pro věci technické a organizační: [REDACTED]

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.**
Voršílská 2085/3, 110 00 Praha
IČ: 263 47 741
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Maršík, Ph.D
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo: 202641210034/2021, NPÚ 420/97519/2021

Datum zahájení realizace díla: 21.4.2022

Datum ukončení realizace díla: 14.6.2022

Vyjádření účastníků řízení: Dílo je provedeno řádně, je kompletní v odpovídající kvalitě, bez vad a nedodělků v souladu se smlouvou o dílo a v souladu se ZS OPP.

Datum skončení přejímacího řízení: 22.6.2022, 10:00 hod

Zástupci objednatelů přejímají a zástupci zhotovitele předávají dílo bez vad a nedodělků podle smlouvy o dílo a podle ustanovení Občanského zákoníku.

