

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3747/2022-TOV**

ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spoj. spol. „TBR+OHLA+EŽ-BUBNY“: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

Ing. Jakubem Píknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/1809

zastoupena: **Ing. Luděkem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 1, 3, 5, 7, 10 a 12 (dále také jen jako „ZL“).

- a) **U ZL č. 1** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 1 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 0,27% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- b) **U ZL č. 3 a 7** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 3 a 7 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 1,02% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- c) **U ZL č. 10 a 12** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 10 a 12 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 0,36 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 12	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- d) **U ZL č. 5** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 7** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši - [REDAKCE] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 7 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 5 činí [REDAKCE] Kč, což představuje snížení o cca 0,15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 5	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3747/2022-TOV**, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 1, 3, 5, 7, 10 a 12 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12

[REDAKCE]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

3 789 036 696,15 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1

56 978 771,67 Kč bez DPH

haléřové vyrovnání z důvodu ASPE

0,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí

3 846 015 467.84 Kč bez DPH

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny – <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
Příloha č. 8	NEOBSAZENO
Příloha č. 9	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 10	NEOBSAZENO
Příloha č. 11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-3747/2022-TOV**, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze

30.10.2023 14:40

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

za společnost „TBR + OHA + EŽ – BUBNY

Digitální podpis:

23.10.2023 07:35:59

Ing. Aleš Gothard

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:

23.10.2023 09:01:01

Mgr. Jakub Pikna

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Brně

Digitální podpis:

20.10.2023 18:42:10

Ing. Rman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:

22.10.2023 06:37:20

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.24
12:47:38 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.24
11:09:08 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17	56 978 771,67	3 846 015 467,84
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]		Cena typu objektů [Kč]
PS 01-01-11	Praha-Bubny - SZZ	SŽ			
PS 91-01-52	Praha-Bubny, úprava CDP Praha	SŽ			
PS 01-02-01	ŽST Praha-Bubny, místní kabelizace	SŽ			
PS 01-02-02	zast. Praha-Bubny, rozhlasové zařízení	SŽ			
PS 01-02-03	zast. Praha-Bubny, telefonní zapojovač	SŽ			
PS 01-02-04	ŽST Praha-Bubny, kamerový systém	SŽ			
PS 01-02-05	zast. Praha-Bubny, EZS	SŽ			
PS 01-02-06	SpS Bubny, ZPDP	SŽ			
PS 01-02-07	SpS Bubny, kamerový systém	SŽ			
PS 01-02-08	ŽST Praha-Bubny, informační zařízení	SŽ			
PS 01-02-09	ŽST Praha-Bubny, sdělovací zařízení	SŽ			
PS 01-02-10	ŽST Praha-Bubny, ZPDP	SŽ			
PS 03-02-01	zast. Praha-Výstaviště, rozhlasové zařízení	SŽ			
PS 03-02-02	zast. Praha-Výstaviště, kamerový systém	SŽ			
PS 03-02-03	zast. Praha-Výstaviště, EZS	SŽ			
PS 03-02-04	Zast. Praha-Výstaviště, informační zařízení	SŽ			
PS 03-02-05	zast. Praha-Výstaviště, sdělovací zařízení	SŽ			
PS 03-02-10	zast. Praha-Výstaviště, ZPDP	SŽ			
PS 52-02-01	Praha-Bubny - Praha-Holešovice, DOK a TK	SŽ			
PS 91-02-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice, DOK a TK	SŽ			
PS 91-02-02	Praha Masarykovo Nádraží - Praha-Bubny, DOK a TK	SŽ			
PS 91-02-03	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, úprava a ochrana kabelizace SZDC	SŽ			
PS 91-02-05	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém	SŽ			
PS 91-02-06	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, GSM-R	SŽ			
PS 91-02-07	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, DDTS ŽDC	SŽ			
PS 91-02-08	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu	SŽ			
PS 01-03-11	SpS Praha-Bubny, DRT	SŽ			
PS 01-03-12	ŽST Praha-Bubny, DRT	SŽ			
PS 01-03-41	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, stejnosměrná část	SŽ			
PS 01-03-42	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vlastní spotřeba	SŽ			
PS 01-03-43	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vazba napáječů	SŽ			
PS 01-03-52.1	ŽST Praha-Bubny, NTS 22kV, technologie	SŽ			
PS 01-03-52.2	ŽST Praha-Bubny, ZFEE	SŽ			
PS 01-03-61	ŽST Praha-Bubny, STS 6kV 50Hz, technologie	SŽ			
PS 03-03-11	zast. Praha-Výstaviště, DRT	SŽ			
PS 03-03-52	zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, technologie, část SŽ	SŽ			
PS 03-03-53	zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, vlastní spotřeba	SŽ			
PS 91-03-11	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SŽ			
PS 01-04-11	ŽST Praha-Bubny, osobní výtahy	SŽ			
PS 01-04-21	ŽST Praha-Bubny, eskalátory	SŽ			
PS 03-04-11	zastávka Praha-Výstaviště, osobní výtahy	SŽ			
SO 90-90.1	Likvidace odpadů včetně dopravy - WP1	SŽ			
SO 90-90.2	Likvidace odpadů včetně dopravy - WP2	SŽ			
SO 90-90.3	Likvidace odpadů včetně dopravy - podchod pod provizorní koleji	SŽ-DOTACE			
SO 90-90.4	Likvidace odpadů včetně dopravy - WP4	SŽ			
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ			
SO 98-98.1	Všeobecný objekt	OSTATNÍ			
SO 01-10-01	Praha-Bubny, železniční svršek	SŽ			
SO 01-10-01.1	Praha-Bubny, železniční svršek - provizorní kolej	SŽ			
SO 02-10-01	TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční svršek	SŽ			
SO 03-10-01	Praha-Výstaviště, železniční svršek	SŽ			
SO 04-10-01	TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční svršek	SŽ			
SO 52-10-01	TÚ Praha-Bubny - Stromovka, železniční svršek	SŽ			
SO 91-14-01	Výstroj a značení trati	SŽ			
SO 01-11-01	Praha-Bubny, železniční spodek	SŽ			
SO 01-11-01.1	Praha-Bubny, železniční spodek - provizorní kolej	SŽ			
SO 01-11-01.2	Praha-Bubny, železniční spodek - podchod pod provizorní koleji	SŽ-DOTACE			
SO 02-11-01	TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční spodek	SŽ			
SO 03-11-01	Praha-Výstaviště, železniční spodek	SŽ			
SO 04-11-01	TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční spodek	SŽ			
SO 52-11-01	TÚ Praha-Bubny - Stromovka, železniční spodek	SŽ			
SO 02-27-01	Protihluková stěna km 0,630 - 1,205	SŽ			
SO 01-12-01.0	Praha-Bubny, nástupiště architektonicko - stavební řešení	SŽ			
SO 03-12-01	Praha-Výstaviště, nástupiště	SŽ			
SO 02-13-01	Přejezd v ev. km 0,767 - zrušení	SŽ			
SO 01-20-01	Železniční most v km 411,688 (Bubenské nábreží) - Přizvednutí	SŽ			
SO 01-20-02	Železniční most v km 0,450	SŽ			
SO 01-20-03	Železniční most v km 412,120	SŽ			
SO 02-20-01	Železniční most v km 0,900	SŽ			
SO 02-20-02	Železniční most v ev. km 1,120 - zrušení	SŽ			
SO 03-23-01	Opěrné zdi v km 1,223 - 1,341	SŽ			
SO 03-24-01	Zárubní zdi km 1,322-1,445	SŽ			
SO 03-28-01	Lávka pro pěši v km 1,400	OSTATNÍ			
SO 03-28-02	Úprava zdi Královské obory	OSTATNÍ			
SO 52-22-01	Silniční most v km 412,639 (ul. Železničářů) - úprava ochranných sítí TV	OSTATNÍ			
SO 01-53-01.1	Přeložka potrubní pošty - trubní část	OSTATNÍ			
SO 01-53-01.2	Přeložka potrubní pošty - doprovodný kabel	OSTATNÍ			
SO 01-54-31	Definitivní VO příjezdové komunikace km cca 0,4	OSTATNÍ			
SO 02-53-02	Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Bubenská - Strojnická	OSTATNÍ			
SO 02-53-04	Přeložka sděl. vedení Dial Telecom ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNÍ			
SO 02-53-05	Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNÍ			
SO 02-53-06	Ochrana sděl. vedení MV ČR ve Stromovce	OSTATNÍ			
SO 02-54-30	Provizorní přeložky VO Bubenská - Strojnická	OSTATNÍ			
SO 02-54-31	Definitivní přeložky VO Bubenská - Strojnická	OSTATNÍ			
SO 02-54-32	Osvětlení podjezdu Bubenská	OSTATNÍ			
SO 02-54-33	Osvětlení podjezdu Dukelských hrdinů	OSTATNÍ			
SO 02-54-34	Přeložky VO Dukelských hrdinů	OSTATNÍ			
SO 02-54-35	Přeložky VO Strojnická	OSTATNÍ			
SO 02-54-40	TT Dukelských hrdinů, úprava TV	OSTATNÍ			
SO 02-54-41	TT Dukelských hrdinů, přeložky kabelů DP	OSTATNÍ			
SO 02-54-42	TT Dukelských hrdinů, elektrické ovládání a vytápění výměn	OSTATNÍ			
SO 03-54-30	Osvětlení pěších cest v okolí zast. Praha-Výstaviště	OSTATNÍ			
SO 52-54-30	Přeložky VO Železničářů	OSTATNÍ			
SO 01-50-03	Kanalizační přípojka koleji	SŽ			

SO 01-50-04	Splašková kanalizace, Praha-Bubny	SŽ			
SO 01-50-05	Dešťová kanalizace, Praha-Bubny	SŽ			
SO 01-50-05 1	Ražené objekty pro kanalizaci, Praha-Bubny	SŽ			
SO 01-50-05 2	Dešťová kanalizace, Praha-Bubny - odvodnění podchodu (š3 1 - š3)	SŽ-DOTACE			
SO 01-51-01 1	Vodovod DN 150, Praha-Bubny - neveřejná část	SŽ			
SO 01-51-01 2	Vodovod DN 150, Praha-Bubny - veřejná část	OSTATNÍ			
SO 01-51-02	Vodovodní přípojka, Praha-Bubny	SŽ			
SO 02-50-01	Likvidace dešťových vod, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SŽ			
SO 02-50-02	Odvodnění estakády, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SŽ			
SO 02-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Bubenská	OSTATNÍ			
SO 02-51-01	Přeložka vodovodu DN 200, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	OSTATNÍ			
SO 02-51-02	Suchovod	SŽ			
SO 02-52-01	Přeložka plynovodu STL PE dn160, km cca 0,820	OSTATNÍ			
SO 02-52-02	Přeložka plynovodu STL PE dn225, km cca 1,160	OSTATNÍ			
SO 02-55-01	Zrušení stávajícího parovodu DN200, km cca 0,820	OSTATNÍ			
SO 02-55-02	Dočasná úprava horkovodu 2xDN250, km cca 1,100	OSTATNÍ			
SO 02-55-03	Dočasná úprava kanálu pro horkovod, km cca 1,100	OSTATNÍ			
SO 03-50-01	Kanalizační přípojka jednotná, Praha-Výstaviště	SŽ			
SO 03-50-02	Kanalizační přípojka dešťová, Praha-Výstaviště	SŽ			
SO 03-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Dukelských hrdinů	OSTATNÍ			
SO 03-51-01	Vodovodní přípojka, Praha-Výstaviště	SŽ			
SO 52-50-01	Kanalizační přípojka kolejí, Praha-Bubny - Stromovka	SŽ			
SO 01-30-01	Přijezdová komunikace Praha-Bubny	SŽ			
SO 01-30-02	Chodníky Praha-Bubny - Prefa schodiště, prefa lavice	OSTATNÍ			
SO 01-30-03	Přijezdová komunikace BTS Bubny	SŽ			
SO 02-30-01	Přijezdová komunikace Spínací stanice	SŽ			
SO 02-30-02	Přeložka ul. Bubenské	OSTATNÍ			
SO 02-30-03	Úprava komunikací OMNIPOL	OSTATNÍ			
SO 02-30-04	Provizorní mlatová cesta Strojnická	OSTATNÍ			
SO 03-30-01	Úprava komunikací Praha-Výstaviště	OSTATNÍ			
SO 03-30-01 1	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, opěrné zdi	OSTATNÍ			
SO 03-30-01 2	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, dělicí stěna	OSTATNÍ			
SO 03-30-02	Chodníky Praha-Výstaviště	OSTATNÍ			
SO 03-30-03	Chodníky Stromovka	OSTATNÍ			
SO 91-83-01	Kácení zeleně	SŽ			
SO 91-83-02	Sadové úpravy	OSTATNÍ			
SO 91-83-02	Sadové úpravy	OSTATNÍ			
SO 91-83-02 1	ŽST Praha-Bubny, sadové úpravy	OSTATNÍ			
SO 91-83-02 2	Zast. Praha-Výstaviště, sadové úpravy	OSTATNÍ			
SO 01-40-01	Praha - Bubny, sdružené kabelové trasv	SŽ			
SO 02-40-01	TÚ Praha - Bubny - Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasv	SŽ			
SO 03-40-01	Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasv	SŽ			
SO 52-40-01	TÚ Praha - Bubny - Stromovka, sdružené kabelové trasv	SŽ			
SO 01-61-01 0 1	ŽST Praha-Bubny - stavební řešení	SŽ			
SO 01-61-01 0 2	ŽST Praha-Bubny - stavební řešení	SŽ			
SO 01-61-01 1	ŽST Praha-Bubny, doplňkové konstrukce a stavební výrobky	SŽ			
SO 01-61-01 3	Praha-Bubny, vytápění a chlazení	SŽ			
SO 01-61-01 4	ŽST Praha-Bubny, VZT	SŽ			
SO 01-61-01 5	Praha-Bubny, ZTI	SŽ			
SO 01-61-01 6	Praha-Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ			
SO 01-61-01 7	Praha-Bubny, vnitřní rozvody slaboproud	SŽ			
SO 01-61-01 8	Praha-Bubny, hromosvod a uzemnění	SŽ			
SO 01-61-01 9	Praha-Bubny, MaR	SŽ			
SO 01-62-01 0	ŽST Praha-Bubny, zastřešení, architektonicko - stavební řešení + konstrukční část	SŽ			
SO 01-64-01	ŽST Praha-Bubny, orientační systém	SŽ			
SO 01-65-01	Praha-Bubny, demolice	SŽ			
SO 01-66-01	ŽST Praha-Bubny - drobná architektura	SŽ			
SO 02-65-01	TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, demolice	SŽ			
SO 02-66-01	Oplocení areálu Omnipol	OSTATNÍ			
SO 02-66-02	Oplocení autobazaru	OSTATNÍ			
SO 03-61-01 1	zast. Praha-Výstaviště, stavební řešení	SŽ			
SO 03-61-01 2	zast. Praha-Výstaviště, konstrukční část	SŽ			
SO 03-61-01 3	zast. Praha-Výstaviště, pomocné kece	SŽ			
SO 03-61-01 4	zast. Praha-Výstaviště, VZT a chlazení	SŽ			
SO 03-61-01 5	Praha-Výstaviště, ZTI	SŽ			
SO 03-61-01 6	Praha-Výstaviště, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ			
SO 03-61-01 8	Praha-Výstaviště, hromosvod a uzemnění	SŽ			
SO 03-62-01	zast. Praha-Výstaviště, zastřešení	SŽ			
SO 03-64-01	zast. Praha-Výstaviště, orientační systém	SŽ			
SO 03-66-01	zast. Praha-Výstaviště - drobná architektura	SŽ			
SO 01-71-01	Praha-Bubny, TV	SŽ			
SO 01-71-02	Praha-Bubny, připojení SpS na TV	SŽ			
SO 01-71-04 1	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, zábrubní zeď u el. dělení	SŽ			
SO 01-71-04 2	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, založení trakčního stožáru 12N	SŽ			
SO 01-71-04 3	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, sdružené podpěry pro trakci a PHS	SŽ			
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice, příprava na elektrizaci	SŽ			
SO 52-71-01	Praha-Bubny - Stromovka, TV	SŽ			
SO 02-73-01 1	Spínací stanice Bubny, Architektonicko-stavební řešení	SŽ			
SO 02-73-01 2	Spínací stanice Bubny, Stavebně-konstrukční řešení	SŽ			
SO 02-73-01 4	SpS Bubny, VZT a chlazení	SŽ			
SO 02-73-01 5	SpS Bubny, ZTI	SŽ			
SO 02-73-01 6	SpS Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ			
SO 02-73-01 8	SpS Bubny, hromosvod a uzemnění	SŽ			
SO 01-74-01	ŽST Praha - Bubny, EOVS	SŽ			
SO 03-74-01	Zast. Praha - Výstaviště, EOVS	SŽ			
SO 01-76-01	Praha-Bubny, úprava venkovního rozvodu nn osvětlení	SŽ			
SO 01-76-02	Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro výtahy a eskalátory	SŽ			
SO 01-76-03	Praha-Bubny, osvětlení nástupišť	SŽ			
SO 01-76-04	Praha-Bubny, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	SŽ			
SO 01-76-05	Praha-Bubny, světelná návěst	SŽ			
SO 01-76-06	Praha-Bubny, přípojka nn pro BTS Bubny	SŽ			
SO 02-76-01	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, osvětlení na mostech	SŽ			
SO 02-76-02	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, magistralní rozvod 22kV	SŽ			
SO 03-76-01	Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro výtahy a eskalátory	SŽ			
SO 03-76-02	Praha-Výstaviště, osvětlení nástupišť	SŽ			
SO 03-76-03	Praha-Výstaviště, přípojka nn pro BTS Stromovka	SŽ			
SO 52-76-01	Praha-Holešovice - Praha-Bubny, kabelový rozvod vn 6kV 50Hz	SŽ			
SO 01-77-01	Praha-Bubny, ukoleinění	SŽ			
SO 52-77-01	Praha-Bubny - Stromovka, ukoleinění	SŽ			
SO 01-78-81	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vnější uzemnění	SŽ			

Dělení majetku:

SŽ	Budoucí majitel SŽ [Kč]			
SŽ-DOTACE	Budoucí majitel SŽ-DOTACE [Kč]			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			
	Kontrolní součet [Kč]	3 789 036 696,17	56 978 771,67	3 846 015 467,84