

Zakázka: „Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, ul.Kroužky-přeložka vodovodu“

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
 Obchodní 1576
 76861 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 63 kalendářních dnů

Zahájení: 23.10.2023

Dokončení: 22.12.2023

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	říjen				listopad				prosinec								
				42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
výkopy																	
zásypy																	
montáže																	
demontáže																	
povrchové úpravy																	
dokončovací práce																	
předání stavebních prací																	

V Bystřici pod Hostýnem dne 23.10.2023

xxx