

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IC: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupené: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Petrem Zábským, jednatelem

IC: 25021915

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

II. 1. Rozsah díla vymezený článkem II. „Předmět plnění“ smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1 (dále jen „změnový list“), který je přílohou tohoto dodatku.

II. 2. Cena díla je sjednána v článku III. „Cena díla“ odst. III. 1. smlouvy se, z důvodu provedených víceprací v hodnotě 3.012.670,56 a neprovedených méněprací v hodnotě 655.642,69, mění a nově činí 19.243.376,83 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD: 16.886.348,96 Kč bez DPH

Cena díla dle tohoto dodatku: 2.357.027,87 Kč bez DPH

Cena celkem: 19.243.376,83 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení dodatku

III. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

III.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku, včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.

III.4. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinný jeho uveřejněním v Registru smluv.

III.5. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

IV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - Soupis prací

za objednatele:

za zhotovitele:

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....
Ing. Libor Tačner, ředitel organizace

.....
Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů

.....
Ing. Tomáš Erhard, jednatel