

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZB2022036 Stavební úpravy střech ZŠ 17.listopadu, Jičín**
Stavební úpravy střech ZS 17. listopadu, Jičín - etapa I.; ostatní práce –
neuznatelné náklady v roce 2023

Zadavatel **Město Jičín** IČO: **00271632**
Žižkovo náměstí 18 DIČ: **CZ00271632**
50601 Jičín-Valdické Předměstí

Zhotovitel: **Alfa CZ s.r.o.** IČO: **25921894**
Resslova 929 DIČ: **CZ25921894**
500 02 Hradec Králové

Vypracoval: **Ing.Marta Prokopová**

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			268 672,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	268 672,01 CZK
Základní DPH	21 %	56 421,12 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **325 093,13** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
Etapa I.	Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.	0,00	268 672,01	56 421,12	325 093,13	100
Část I.- 0.1	Stavební úpravy střechy	0,00	268 672,01	56 421,12	325 093,13	100
Celkem za stavbu		0,00	268 672,01	56 421,12	325 093,13	100

Popis stavby: ZB2022036 - Stavební úpravy střech ZŠ 17.listopadu, Jičín

Popis objektu: Etapa I. - Stavební úpravy střech ZŠ 17. listopadu, Jičín - etapa I.

Popis rozpočtu: Část I.- 0.1 - Stavební úpravy střechy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					268 672,01	