



DODATEK č. 1

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 24. 10. 2023

Dod.č. 1 k obj.č.: 119/2023/MB

Financováno z: 23 - 24

Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

IČ: 49649574

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 119/2023/MB – „Revitalizace prostranství kolem kostela sv. Petra a Pavla v Bílině“, jehož účelem je úprava ceny díla o vícepráce. Původní cena díla se mění z částky 596 000,00 Kč bez DPH na částku 624 500,00 Kč bez DPH, tj. 755 645,00 Kč včetně DPH (sazba DPH 21%: 131 145,00 Kč). Hodnota změny závazku činí 28 500,00 Kč bez DPH, tj. 34 485,00 Kč včetně DPH. Ostatní ujednání objednávky č. 119/2023/MB zůstávají v platnosti.

Nová cena bez DPH: 624 500,00 Kč bez DPH (sazba DPH 21 %: 131 145,00 Kč)

Nová cena vč. DPH činí: 755 645,00 Kč včetně DPH

Příloha č. 1 Dodatku č.1: cenová nabídka

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz**. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatel. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace díla 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý pracovní den prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo využít zádržné 10% z celkové ceny díla při předání díla s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělkami bránící užívání díla, dílo nebude objednatel převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla.

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: služeb – ~~prací~~ – materiálu.
Objednávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:



dne: 26.10.2023

převzal:

Správce rozpočtu:

