

DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě č. 5923022682 ze dne 26.05.2023

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „dodatek č. 2“)

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: **5923022682/2**

Číslo dodatku č. 1 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 43 – 325 978 02 57/0100

V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

Ve věcech technických je oprávněn jednat [REDAKCE] projektový manažer EU OIEF MMB.

(dále jen „kupující“)

2. KOVO, výrobní družstvo

se sídlem Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška

jednající Ing. Šimon Krčál, předseda družstva

IČO: 00030325

DIČ: CZ00030325

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 285811420/0300

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely výše uvedenou smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na I. část veřejné zakázky „ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí – vnitřní vybavení“ – Nábytek a technické vybavení.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách závazku z výše uvedené smlouvy:

- a. změna typu dodávaných jídelních židlí
- b. s ohledem na požadavky uživatele a zajištění funkčnosti a bezpečnosti předmětu zakázky dodání:
 - svodových lišt na elektrifikované studentské stoly a katedry (40 ks)
 - předních čel kateder (4 ks)

Tato změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnou závazku.

- c. s ohledem na chybějící položky ve výkazech výměr dodání:
 - jídelních stolů, výška 76cm, deska bříza, podnož stříbrná (2 ks)
 - vývodu plynu na demonstračním pracovišti (1 ks)
 - vývodu plynu v digestoři (1 ks)
 - baterií ke dřezům (4 ks)
 - rektifikačních noh včetně soklu pro demonstrační pracoviště (1 ks)
 - jídelního pultu, lamino bříza (1 ks)
 - nerezového pultu pro výdej jídla (1 ks)

Tato změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnou závazku.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek VI. Kupní cena a platební podmínky, odst. 1 smlouvy se v druhé tabulce nahrazuje tímto zněním:

Celková cena bez DPH (v Kč)	1 453 965,-
Výše DPH (v Kč)	305 332,65,-
Cena celkem vč. DPH (v Kč)	1 759 297,65,-

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, kterou tvoří ocenění výše uvedených dodávek.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. V případě objektivní nemožnosti jeho uzavření elektronickou formou bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Proávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R9/056 dne 25.10.2023

V Brně dne 30.10.2023

V dne 30.10.2023

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....
Ing. Ivan Hloušek
vedoucí OIEF MMB

.....
Ing. Šimon Krčál
předseda družstva