

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. Objednatele:** DOD20201556

**č. Zhotovitele:** 2022/5217/0119

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „**Dodatek**“)

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

f7mdrpg

Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

[REDACTED]

**Zhotovitel:**

Společnost: „**HSM + ChT + Prodin – vlakové cesty**“

Tvořená:

1) Vedoucí společník – Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČ: 28597460, DIČ: CZ28597460

2) Společník – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

3) Společník – PRODIN a.s.

se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

se sídlem/místem podnikání: IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161  
právní forma: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obch. rejstříku: společnost je bez právní subjektivity  
---  
IČO: nepřiděleno  
DIČ: nepřiděleno  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Československá obchodní banka a.s.  
číslo účtu: 43-4989500207/0100  
117259403/0300  
datová schránka: ncwjmnh  
zastoupení: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva vedoucího společníka  
nebo  
Ing. Radimem Vankem, členem představenstva vedoucího společníka  
nebo  
Richardem Tláškaem, členem představenstva vedoucího společníka a  
Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva společníka a  
Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva společníka  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Richard Tláškal, člen představenstva vedoucího společníka  
kontaktní osoba ve věcech technických:   
kontaktní doručovací adresa: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc  
(dále jen „Zhotovitel“)  
na straně druhé  
(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ budou v tomto Dodatku označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

## I. Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Systém stavění vlakové cesty*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-033539 mezi sebou uzavřely dne 24. 6. 2022 smlouvu o dílo č. DOD20201556 u Objednatel, č. 2022/5217/0119 u Zhotovitele, za účelem provedení díla pod názvem „*Systém stavění vlakové cesty*“ (dále jen „**Smlouva**“).

Výrazy a definice uvedené v tomto Dodatku mají význam přiřazený jim ve Smlouvě, pokud v tomto Dodatku není uvedeno jinak.

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:**

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 7.4 a 7.12 Smlouvy ve spojení s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), že v důsledku provedení víceprací, které jsou detailně popsány v příloženém Změnovém listu č. 1 a v důsledku dalších skutečností uvedených ve Změnovém listu č. 1, se mění Cena Díla následovně:

<b>Původní cena celkem v Kč bez DPH:</b>	<b>19 474 000,--</b>
<i>Změnový list č. 1</i>	
<i>Celkem vícepráce v Kč bez DPH:</i>	<i>882 450,--</i>
<i>Cena dodatku č. 1 v Kč bez DPH:</i>	<i>882 450,--</i>
<b>Nová celková smluvní Cena Díla v Kč bez DPH</b>	<b>20 356 450 Kč</b>

V návaznosti na výše uvedené se mění následující ustanovení Smlouvy:

V čl. VII. Smlouvy se mění bod 7.1 následovně:

### **Původní znění:**

#### **7.1. Cena Díla**

*Celková cena Díla činí 19 474 000,-- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“) a skládá se z položek uvedených v příloze č. 7 této Smlouvy.*

### **Nové znění:**

#### **7.1. Cena díla**

*Celková cena Díla činí 20 356 450,-- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“) a skládá se z položek uvedených v příloze č. 7 této Smlouvy.*

**Dosavadní znění přílohy č. 7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zcela zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.**

Jedná se o změny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž finanční limity dle ustanovení § 222 odst. 4 písmeno a) a b) bod 1 ZZVZ jsou dodrženy.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy vč. příloh tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění Díla atd.).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma Smluvním stranám.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti tohoto Dodatku se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu Dodatku před účinností tohoto Dodatku se považuje za plnění podle tohoto Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.

Přílohou tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Richard Tláškal  
člen představenstva vedoucího společníka  
Hroší stavby Morava a.s.

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva společníka  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....  
Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva společníka  
PRODIN a.s.