

## Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

### Město Ivančice

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček, starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č. ú.: 125911/0100  
osoby pověřené jednat  
ve věcech technických: [REDACTED]  
tel.: + 420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
(dále jen *objednatel*)

a

### „SDRUŽENÍ pro Ivančice - komunikaci za kostelem“

IČO vedoucího sdružení: 14380196  
se sídlem: Okrajová 245/40, Staré Hory, 586 01 Jihlava  
zastoupené: Ing. Jaroslavem Kohoutem, jednatelem  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
Bankovní spojení: ČSOB  
č. ú.: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED]

Vedoucí společník a správce společnosti:

### HILDEBRANT CZ s.r.o.

Sídlo: Okrajová 40, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Ing. Jaroslav Kohout – jednatel společnosti  
IČO: 143 80 196  
DIČ: CZ14380196  
dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Člen sdružení:

### BADIN s.r.o.

Sídlo: Polní 1007/12, 664 91 Ivančice  
Zastoupený: Radek Badin – jednatel společnosti  
IČO: 038 60 582  
DIČ: CZ 03860582  
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

## **Preamble**

Dne 4. 7. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Oprava komunikace plochy za kostelem, Ivančice“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 27. 9. 2023 (dále jen Smlouva)

### **I.**

1. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy, neboť během realizace stavby bylo zjištěno, že je narušena klenba mlýnského náhonu a je nutné nechat stavbu posoudit statikem. Z tohoto důvodu byl Dodatkem č. 1 upraven termín dokončení prací (díla): do 30. 9. 2023. Dle vyjádření statika je nutné použít jinou technologii zakrytí mlýnského náhonu a je tedy nutné stanovit tuto technologii a vyčíslit její hodnotu pro posouzení, zda se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byl Dodatkem č. 2 upraven termín dokončení prací (díla): do 31. 10. 2023. Následným stanovením potřebné technologie nutné k zakrytí mlýnského náhonu a vyčíslením její hodnoty bylo zjištěno, že provedením veškerých dodatečných stavebních prací by došlo k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany Zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany Zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany Zhotovitele provedeny.

### **II.**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel provedl práce dle Soupisu prací, který je přílohou č. 1 této dohody a to: rozebrání dlažeb z velkých kostek v kamenivu těženém vč. očištění, rozebrání dlažeb z kostek malých mozaika vč. očištění, odstranění plochy betonové z klenby náhonu, odstranění betonu ručně, odstranění plochy asfaltové v tloušťce do 50 mm, odvoz suti na skládku vč. vnitrostaveništních přesunů, poplatek za skládku - betonová suť, řezání stávajícího betonového krytu 150 mm - 200 mm, rozřezání stávajícího beton krytu z důvodu odstranění beton plochy, přesun hmot pro komunikace a dlážděný kryt, vše v rozsahu uvedeném v příloze č. 1. Zhotovitel dále provedl zabezpečení stavby, BOZP, oplocení, zabezpečení ploch, beton a stabilizaci povrchů.
2. Smluvní strany touto dohodou ukončují Smlouvu s tím, že zhotoviteli náleží odměna za provedení prací, které byly oceněny dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy, a to v celkové výši 166 880,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení Smlouvy neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky krom těch, které jsou v této dohodě výslovně uvedeny.
4. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2023 ve znění jejích dodatků zůstávají v platnosti s výjimkou ustanovení upravených touto dohodou.

### III.

1. Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že dohoda je uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

#### **DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2023/34/723 ze dne 25. 10. 2023.

V Ivančicích dne 31. 10. 2023

V Brně dne 31. 10. 2023

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
za Objednatele  
Milan Buček  
starosta

.....  
za Zhotovitele  
Ing. Jaroslav Kohout,  
osoba oprávněná jednat  
za sdružení