

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-109

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech organizačních: Miroslav Mikulík,

za Provozní středisko 0722 Štěpánov (PS 0722):
ve věcech technických: Ing. Aleš Přichystal,

ve věcech BOZP: Lukáš Silber,
Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Martin Kott


zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3 ze
dne 10.12.2009,


Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín,


Bytem: 


IČO: 71002251,

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Tel., mobil: 

E-mail: 

Datová schránka: 2qy2zdi,

Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-109 ze dne 31.7.2023 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy na b. č. 9, Sklady obj.-04 Nový Jičín**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001538 (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat. Dochází k celkovému navýšení ceny.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce.

Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.667.990,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony šest set šedesát sedm tisíc devět set devadesát korun českých).

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 560.277,90 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3.228.267,90 Kč**.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

2.618.990,00 Kč bez DPH

3.168.977,90 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 549.987,90 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č.1:

49.000,00 Kč bez DPH

59.290,00 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 10.290,00 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací – počet listů: 1

za objednatele:

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele:

Martin Kott

**Martin
Kott**

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2023.10.30
13:57:43 +01'00'

Položkový rozpočet

Stavební opravy na b.č.9, Sklady obj.-04 Nový Jičín-vícepráce

	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
zednické práce venkovní omítky b.č. 9					
14	Kontrola stávajících omítek proklepáním. Nesoudružná místa odstranit zbavit veškrých zbytků malt a provést cementový postřik. Následně se omítka opraví vápencementovou maltou. (Maximální výměra do 45 m2) + 92m2	m2	92,00		
sanace zdiva b.č. 9					
33	Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu na skládku se složením vč. poplatku (skládkovně)	soub.	1,00		
Cena celkem bez DPH				49 000,00	
DPH 21% činí				10 290,00	
Cena celkem vč. 21% DPH				59 290,00	