



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce

Rekonstrukce průchodu mezi Velkým náměstím a Palackého sady

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Město Písek**
IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Sídlo: Velké náměstí 114, 397 01 Písek
Telefon: +420 382 330 111
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel: **RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s.**
IČO: 07792573
DIČ: CZ07792573
Sídlo: tř. Národní Svobody 479, 397 01 Písek
Telefon: xxx
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-8604940227/0100
Zastoupený: Roman Růžička, Miroslav Kasík

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

- 1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:
za objednatele: Bc. Rudolf Koraba tel.: xxx
 Jiří Žáček tel.: xxx
 Petr Pižanowski tel.: xxx
 Ing. Václav Filip tel.: xxx
Za zhotovitele: Roman Růžička tel.: xxx
- 1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Úvod dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo ze dne 22.05.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce průchodu mezi Velkým náměstím a Palackého sady“.

Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasených objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby a provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

3. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla, odst. 5.4. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění odst. 5.4. dle Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo:

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

2.793.875,46 Kč (slovydvamilionysedmsetdevadesátřítisíceosmsetsedmdesátpět korun českých čtyřicetšest haléřů) bez DPH.

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Nové znění odst. 5.4. dle tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

2.796.043,24 Kč bez DPH (slovydvamilionysedmsetdevadesátšesttisícčtyřicettři korun českých dvacetčtyři haléřů) bez DPH.

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22.05.2023 tímto Dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

4.Závěrečná ustanovení dodatku:

- 4.1. Účastníci prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech.
- 4.3. Uzavření Dodatku č. 2 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 19.10.2023 usnesením č.632/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
- 4.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
příloha č. 1: Změnový list č. 2

V Písku, dne 30.10.2023
za zhotovitele:

V Písku, dne 30.10.2023
za objednatele:

Roman Růžička, Miroslav Kasík
Zástupce společnosti RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s.

JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta

Příloha č. 1 Změnový list č. 2

Změnový list číslo 2		
Identifikace akce		
Název akce:	"Rekonstrukce průchodu mezi Velkým náměstím a Palackého sady"	
Objednatel:	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek	
Zhotovitel:	RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s., Národní Svobody 479, 397 01 Písek	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
1) Změna stěnového obkladu.		
Část díla dotčená změnovým listem		
Dřevostavby - předstěna Decor, Zámečnické konstrukce - montáž roštu		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
D+M obložení stěn fasádní deskou Cembrit PATINA o výměře 56,1m ² - odpočet		
Nové řešení :		
D+M obložení stěn velkoplošným keramickým obkladem RACO BETONITO DAK V 1791 600/1200mm o výměře 56,1m ² - přípočet		
Zdůvodnění změny :		
Z důvodu nedostupnosti obkladového systému CEMBRIT byl po konzultaci s GP a po odsouhlasení památkové péče tento nahrazen velkoplošným keramickým obkladem. Byl vybrán a odsouhlasen obklad RAKO BETONICO DAK V 1791 (rozměr 600/1200 mm) – GP předal kladečský plán včetně míst provedení led osvětlení. Zhotovitel předložil návrh změnového listu s navýšením – změnový list byl TDI odsouhlasen.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Dohodnuté změny byly projednány na Kontrolních dnech stavby		
Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	105 862,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	103 694,22 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 167,78 Kč	
Za zhotovitele:	Za objednatele:	Za TDI:
Roman Růžička, Miroslav Kasík	Jiří Žáček - Město Písek	