

### Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

ČÍSL0 ZHOTOVITELE: 21518/2021

ČÍSL0 OBJEDNATELE: 350/1S/2021

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**  
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov  
Statutární orgán : Mgr. Petr Vrána – starosta  
Zástupce ve věcech technických: p. Soňa Vrbová, tel. 374 774 194  
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov  
Číslo účtu : 2688970257/0100  
IČ : 00260231  
Telefon : 374 774 194  
E-mail : [sona.vrbova@tachov-mesto.cz](mailto:sona.vrbova@tachov-mesto.cz)

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **BKV Stavební společnost s r.o.**  
Sídlo : Přimdská 630, 348 02 Bor  
Obchodní rejstřík : KS Plzeň, C224  
Jednající/Zastoupen: Miroslav Votava - jednatel společnosti  
Ve věcech SOD oprávněn jednat: Ing. Václav Votava - prokurista  
Stavbyvedoucí : Zdeněk Vávra  
Zasílací adresa : Přimdská 630, 348 02 Bor  
IČ : 14704641  
DIČ : CZ14704641



dále jen „zhotovitel“

Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem v článku III. *Cena za dílo* na základě změnových listů č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9/21518/2023 mění cena takto:

#### **Cena za dílo dle dodatku č. 2**

cena celkem bez DPH	:	37 605 692,49
DPH	:	7 897 195,42
cena celkem včetně DPH	:	45 502 887,91

**se dodatkem č. 3 mění na**

cena celkem bez DPH	:	37 527 954,49
DPH	:	7 880 870,44
cena celkem včetně DPH	:	45 408 824,93

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem včetně příloh seznámily a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto dodatku na svém jednání dne 16. 10. 2023, usnesení č. 23, pořadové č. 589.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 3 bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 3:

- Změnové listy včetně rekapitulace a soupisů prací (méněpráce, vícepráce)

V Tachově

**Mgr.  
Petr  
Vrána**  
Digitálně  
podepsal Mgr.  
Petr Vrána  
Datum:  
2023.10.24  
08:42:40 +02'00'

Mgr. Petr Vrána  
starosta města Tachov

V Boru

**Miroslav  
V  
Votava**  
Digitálně  
podepsal  
Miroslav Votava  
Datum:  
2023.10.26  
16:15:18 +02'00'

Miroslav Votava  
jednatel společnosti